Marouane MIHOUBI
INFO C – 2025-2026

Refonte d'un rapport de suivi des Retard de production dans l'environnement BI.


ANNEXES

BUT Informatique – Administration, Gestion et Exploitation des Données

A l'attention de :

Sabrina DURAND – Responsable du SI
BANNOT – Responsable Pédagogique

Signature du TUTEUR ou son Représentant



26/05/2026

Table des matières

Annexe 1 : Dossier Technique De Mémoire
Annexe 2 : Cartographie de l'environnement BI Lima
Annexe 3 : Diagramme de Gantt
Annexe 4 : Analyse de l'existant
Annexe 5 : Fichier Remonté Des Incidents et Demandes21
Annexe 6 : Nouvelle Version
Annexe 7 : Sommaire Lima
Annexe 8 : Cartographie HTML

Annexe 1 : Dossier Technique De Mémoire

DOSSIER TECHNIQUE DE MEMOIRE

Nom et prénom du candidat	ENTREPRISE CONCERNEE
MIHOUBI Marouane	KLINE (Site LIMA à Saint-Vulbas 01150)
	Date ...13.../...03.../.2026....

TITRE DE L'ETUDE OU DU PROJET :
Refonte du rapport critique "Suivi des Retards" pour améliorer son utilisation, tout en restructurant l'environnement BI global qui en dépend.

NOM et SIGNATURE DU TUTEUR et/ou du RESPONSABLE HIERARCHIQUE :	SIGNATURE DU CANDIDAT :
DURAND SABRINA	

A) GENERALITES A PROPOS DE L'ETUDE OBJET DU MEMOIRE DE SOUTENANCE :

A1) Contexte de l'étude :

Mon projet se déroule au sein de l'entreprise KLINE sur le site de Saint-Vulbas (01150) qui est le premier fabricant français de menuiseries (tous matériaux confondus). Avec un chiffre d'affaires de 471 M€ en 2022, et plus de 1 800 salariés. KLINE fait partie du Groupe Liebot qui est le premier groupe de fenêtres et façades sur le marché français et le 3e groupe européen.

J'occupe le poste de développeur BI (Business Intelligence) au sein de l'entreprise. En parallèle de mon projet principal, mes missions consistent à extraire, transformer et intégrer les données issues des ERP de l'usine. L'objectif est de concevoir des outils de reporting avec Power BI destinés aux collaborateurs internes. J'assure seul la partie technique, tandis que ma tutrice m'accompagne sur la dimension gestion de projet (rédaction du cahier des charges, suivi des demandes utilisateurs, etc.).

Une partie du projet concerne le service de gestion de production de l'usine, qui utilise le rapport Power BI « LI Suivi des Retards » (121 pages) afin de suivre tous les retards de production. Au fil du temps et des différents changements qu'a subi le rapport, il a aujourd'hui une utilisation fastidieuse pour les personnes de la gestion de production donc mon projet consiste dans un premier temps à sa refonte complète.

Dans un deuxième temps, je dois séparer le rapport des retards de tous les éléments qui sont alimenté en données par ce même rapport. La conséquence est la réorganisation de l'environnement BI de l'usine car plus de la moitié des sous-rapports sont concernés par ce problème.

La problématique est donc la suivante :
Comment refondre le rapport critique "Suivi des Retards" pour améliorer son utilisation, tout en restructurant l'environnement BI global qui en dépend ?

A2) Objectifs à atteindre :

Refonte : Avoir une nouvelle et meilleure version du rapport « LI Suivi des Retards » qui répond exactement aux besoins du service de gestion de production afin d'avoir un meilleur taux de service.

Optimisation : L'objectif est de structurer l'environnement BI afin d'en faciliter la maintenance et le support technique. Une architecture organisée permet de répondre aux demandes d'évolution avec une plus grande agilité.

En isolant et en normalisant les modèles de données, je peux désormais intervenir sur un rapport spécifique sans risque de régression sur les autres éléments. Cette approche garantit des modifications plus rapides, sécurisées et un accès simplifié aux sources de données.

A3) Parties concernées par l'étude : *(service, département, filiale, sous-traitant, etc....)*

Interne (Au sein du groupe KLINE) :

- Le service gestion de production : Chargé de transformer une commande client en un produit fini, en s'assurant que tout se passe sans accroc, ce service est directement concerné par le projet car il sera l'utilisateur final.

- Direction : Également utilisateur final.

- **Le centre de service informatique** : Couvre l'intégralité du projet : je prends en charge l'analyse, le développement et les tests, tandis que la responsable du SI assure la planification des tâches et le respect de celles-ci.

- Autres centres de services informatiques du groupe KLINE : Deux personnes du siège participeront également au projet pour apporter leur expertise : une personne charge du reporting (BI) K-LINE pour la partie fonctionnelle et un Chef de projet Informatique qui est référent BI pour la partie architecture.

B) DETAILS DES TRAVAUX REALISES PAR LE CANDIDAT SUIVANT UN ECHEANCIER PREVISIONNEL

Je pars d'un rapport Power BI existant de 121 pages, devenu inexploitable au quotidien pour le service Gestion de Production : navigation fastidieuse, temps de chargement excessifs, visuels surchargés. Ce rapport présente également une dépendance technique critique avec 52 autres sous-rapports qui consomment son dataset, toute modification impacte en cascade l'ensemble des 52 rapport. L'objectif est donc double : refondre intégralement ce rapport pour le rendre réellement utilisable, et découpler l'architecture BI pour sécuriser la maintenance.

Le projet se découpe en quatre phases principales :

Analyse de l'existant (Septembre – Janvier) : Inventaire exhaustif de l'ensemble des rapports de l'usine afin d'identifier les redondances et supprimer les rapports obsolètes. Audit complet du rapport « Suivi des Retards » : analyse du modèle sémantique, des sources de données SQL Server, des visuels utilisés et des mesures DAX. Recueil des besoins utilisateurs (service Gestion de Production et Direction) pour définir les KPIs à conserver, supprimer ou ajouter.

Étude d'impact (Janvier – Février) : Identification des interdépendances entre les différents rapports au niveau des datasets, des flux de données et des espaces de travail Power BI Service.

Conception et Développement (Février – Avril) : Développement du nouveau rapport en version test (pour s'appuyer sur les indicateurs de la version non modifiée) sous Power BI Desktop : réécriture des requêtes SQL, modélisation en étoile (tables de faits / tables de dimensions), création des mesures DAX et des nouveaux visuels selon le cahier des charges et la maquette. Tests internes puis validation formelle du rapport.

Tests & Restructuration (Mai – Juillet) : Phase de recette utilisateur pour identifier les corrections nécessaires et intégrer les dernières évolutions avant la mise en production. Restructuration de l'environnement BI : découplage du dataset en fonction de la manière décidée en interne.

(Voir le GANT en annexe)

C) MOYENS INTERNES ET EXTERNES MIS A LA DISPOSITION DU CANDIDAT

Concernant les moyens humains :

Je suis encadré en interne par ma tutrice et je collabore étroitement avec elle car c'est la responsable du SI, pour la planification et le suivi des étapes. Je sollicite également le service Gestion de Production ainsi que la direction ; en tant qu'utilisateurs clés, ils m'apportent la vision métier indispensable à la pertinence du projet.

Au niveau du Groupe :

Je bénéficie du soutien au niveau base de données d'un Chef de projet Informatique et référent BI qui agit depuis le siège du groupe. Pour les aspects BI, je peux compter sur l'expertise technique d'une personne chargée du reporting chez K-LINE également au siège.

D'un point de vue matériel et logiciel :

J'évolue au sein d'un environnement Microsoft. Je travaille sur un poste de développement dédié, me donnant accès aux bases de données de production. J'utilise principalement des bases de données SQL Server où sont stockées les données des ERP. Ainsi que la suite Power BI (Desktop et Service) pour la création et la diffusion des rapports.

D) RAISONS ECONOMIQUES DE L'ETUDE

Sur une durée de 10 mois, le budget total du projet est estimé à **24 863,85 € TTC**. Ce montant repose principalement sur la valorisation du temps humain : 16 500 € pour mon poste de développeur BI, coût optimisé grâce à l'exonération des charges patronales liée à mon contrat d'alternance, 4 970 € pour la supervision par la Responsable SI, valorisée au coût réel d'un profil cadre senior de la métallurgie à 0,5j/semaine, et 1 775 € pour l'appui ponctuel de l'expert de la gestion de production lors des phases de tests et de validation. Enfin, 300 € couvrent l'acquisition de 3 licences Power BI Pro, indispensables pour structurer les espaces de travail collaboratifs et sécuriser le partage des rapports, l'entreprise disposant déjà d'un abonnement Microsoft 365. L'investissement matériel représente un coût direct de 1 099,04 € HT, soit 1 318,85 € TTC, couvrant l'achat d'un PC performant, de deux écrans pour le confort de développement, ainsi que les périphériques (clavier et souris). ***(Détails en annexe)***

Sur le plan du retour sur investissement, le projet génère des gains directs difficilement quantifiables mais significatifs. Le rapport actuel de 121 pages mobilise quotidiennement les équipes de gestion de production dans une utilisation fastidieuse et source d'erreurs. La refonte permettra de réduire le temps consacré à la lecture et à l'interprétation des données, libérant ainsi de la capacité opérationnelle pour les équipes.

Sur le plan qualitatif, la nouvelle architecture BI découplée facilitera la maintenance et l'évolution du système d'information de l'usine sur le long terme. Les utilisateurs bénéficieront d'une interface adaptée à leurs besoins réels, réduisant les risques d'oublis et d'erreurs dans le suivi des retards de production. Une meilleure lisibilité des données permettra des prises de décision plus rapides et plus fiables pour le service de gestion de production, contribuant ainsi à un meilleur taux de service des commandes et à la fidélisation des clients.

E) CONCORDANCE AVEC LES COMPETENCES TECHNIQUES DU PN INFO

Si la compétence est validée, indiquez-la ou les ligne(s) correspondante(s) dans le présent dossier technique de mémoire.

	Compétences techniques	Ligne(s) correspondantes dans le mémoire
GÉRER DES DONNEES	Capturer et stocker des ensembles volumineux et complexes de données hétérogènes	***L74-L77***
	Préparer et extraire les données pour l'exploitation	***L7-L9***
	Appliquer des méthodes d'exploration et d'exploitation des données (apprentissage, informatique décisionnelle ou fouille de données)	***L6-L10*** ***L11-L15***
	Mettre en production et optimiser le système de gestion de données de l'entreprise	***L16-L18*** ***L27-L29*** ***L55-L57***
CONDUIRE UN PROJET	Mesurer les impacts économiques, sociétaux et technologiques d'un projet informatique	***L85-L105***
	Savoir intégrer un projet informatique dans le système d'information d'une organisation	***L41-L46*** ***L52-L54***
	Savoir adapter un système d'information	***L16-L18*** ***L27-L29***
COLLABORER DANS UNE EQUIPE INFORMATIQUQUE	Organiser et partager une veille numérique	
	Identifier les enjeux de l'économie de l'innovation numérique	***L85-L105***
	Guider la conduite du changement informatique au sein d'une organisation	***L48-L51*** ***L52-L54***
	Accompagner le management de projet informatique	***L62-L66*** ***L68-L71***

Exemple : Si la compétence « Préparer et extraire les données pour l'exploitation» est concernée par le projet, on peut trouver sa concordance en ligne L9 et/ou en L20…

Annexe 2 : Cartographie de l'environnement BI Lima

Nom	Type	Catégorie	Sources (alimenté par)	Alimente (dépendants)
★ LI Suivi Retards Lima	MODELE	PRODUCTION	AXFEN-EQUINOXE | MxLimaProd | AX2012_PROD | AX2012_PLOGPROD	LI Suivi Retards Lima (Rapport) | LI Suivi Montage Complexe | LI Tableau de bord Stockage | LI Suivi Production Z2 dataset | LI Vidage Casier Ratelier Frappe V4 | LI Analyse commandes TS | LI Suivi des recommandes vitrages | VR maquette ORDO | Tout Pour Faire | LI Vidage casier Coulissant | LI MAJ Stock projeté | LI Ordo par Chariot Vitrage | LI Suivi Réparations Z1(V2) | LI Suivi paramétrage et stock Lima V3
# Sommaire Lima dataset	MODELE	PRODUCTION	rapports_lima.xlsx	# Sommaire Lima (Rapport)
LI Vues MX dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaProd | MxLimaBI	LI Aide exploitation Réparation | LI stock_à_QUAI_MX | LI Stock Nid d'Abeilles | LI Suivi paramétrage et stock Lima V3
LI Anomalies KELIO dataset	MODELE	SECURITE	DB_DW_KELIO-biprod	LI Anomalies KELIO (Rapport)
LI Besoin poudre	MODELE	PRODUCTION	AX2012_PROD	LI Besoin poudre (Rapport)
LI Commande fournisseur en cours dataset	MODELE	LOGISTIQUE	AX2012_PROD	LI Commande fournisseur en cours | LI Suivi des recommandes vitrages
LI Composition Regroupement Barrettage	MODELE	PRODUCTION	MxLimaProd	LI Composition Regroupement Barrettage (Rapport) | LI Ordo Barretage | Retard_Barrettage | Retard_Z1 | LI Suivi paramétrage et stock Lima V3
LI Contrôle Des Ecarts Commandes dataset	MODELE	PRODUCTION	AX2012_PROD	LI Contrôle Des Ecarts Commandes (Rapport)
LI Contrôle Lancement Z2 dataset	MODELE	PRODUCTION	AX2012_PLOGPROD | AX2012_PROD | Planning production.xlsx	LI Contrôle Lancement Z2 | SuiviOT | LI Commande SAV (Rapport)
LI Controle Stockeurs Dataset V2	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI	LI Controle Stockeurs V2 (Rapport)
LI DETAILS_PTD_TRI_RETOUR_LAQUAGE dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI	LI Points de tri dynamique (Rapport)
LI Emplacements Kasto dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaProd	LI Emplacement Kasto (Rapport)
LI Fourniture seule anodisée	MODELE	PRODUCTION	AX2012_PROD	LI Fourniture seule anodisée (Rapport)
LI Gestion des stocks dataset	MODELE	PRODUCTION	AX2012_PROD | MxLimaProd	LI Gestion des stocks
LI Historique Allocations dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI	LI Suivi Production Zone Amont

LI Historique Allocations 1mois dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI	LI suivi vitrages en stock
LI HISTO PREP CHUTES dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI	LI HISTO PREP CHUTES
LI Histo mouvements dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI	LI Suivi des CHABR_CHAAR
LI Indicateur Logistique dataset	MODELE	LOGISTIQUE	AX2012_PLOGPROD	LI Indicateur Logistique Productivité Equipe | LI Indicateur Logistique dataset (Rapport)
LI Indicateurs Astreinte	MODELE	SECURITE	Suivi_Astreinte_PRIMA_LIMA_2026.xlsx	LI Indicateurs Astreinte (Rapport)
LI LOG Productivité Cases dataset V2 DETAILS	MODELE	LOGISTIQUE	AX2012_PLOGPROD | Parametres_Indicateur_Log.xlsx	LI LOG Productivité Cases (Rapport)
LI Ordo Montage dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaProd | AX2012_PROD	LI Ordo Montage | LI Vidage Casier Ratelier Frappe dataset
LI Ordo Usinage	MODELE	PRODUCTION	MxLimaProd | AX2012_PROD	LI Ordo Usinage V3
LI Panneau affichage camion	MODELE	LOGISTIQUE	AX2012_PLOGPROD	LI Panneau affichage camion (Rapport)
LI Productivité Lima dataset	MODELE	PRODUCTION	AX2012_PROD | Data Productivité Lima.xlsx	LI Productivité Lima

Nom	Type	Catégorie	Sources (alimenté par)	Alimente (dépendants)
LI Productivité Lima usinage dataset	MODELE	PRODUCTION	AX2012_PROD | data Productivité Lima usinage.xlsx	LI Productivité Lima usinage
LI Productivité Lima Z1 dataset	MODELE	PRODUCTION	AX2012_PROD | Data Productivité Lima Z1.xlsx	LI Productivité Lima Z1
LI Qualité dataset	MODELE	QUALITE	AX2012_PROD | MxLimaBI	LI Qualité Suivi NC Usinage | LI Suivi ZI (Rapport)
LI Qualité Barrettage dataset	MODELE	QUALITE	MxLimaBI	LI Qualité Barrettage
LI Qualité Contrôle 100% dataset	MODELE	QUALITE	MxLimaBI | Points de contrôle 100...xlsx	LI Qualité Contrôle 100% (Rapport)
LI Qualité Contrôle Barrettage dataset	MODELE	QUALITE	MxLimaBI	LI Qualité Contrôle Barrettage (Rapport)
LI Qualité V2 dataset	MODELE	QUALITE	AX2012_PROD | Imputation raison NC.xlsx | Archivage quantités.xlsx	LI Suivi des recommandes vitrages | LI Suivi Qualité V5
LI REPA Z1 dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaProd	LI MAJ Stock projeté | OrdoREPA
LI Respect Délai Fin Fab	MODELE	LOGISTIQUE	AX2012_PLOGPROD	LI Respect Délai Fin Fab (Rapport)

LI Sécurité Indicateurs dataset	MODELE	SECURITE	DB_DW_KELIO-BIPROD | Suivi des actions sécurité.xlsx | Heures travaillées.xlsx	LI Sécurité Indicateurs
LI Suivi accessoires de pose	MODELE	PRODUCTION	AX2012_PROD | AX2012_PLOGPROD	LI Suivi accessoires de pose (Rapport) | SuiviOT
LI Suivi Chutes dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI	LI Suivi Refab Express dataset | LI Refab express | LI Taux de chute
LI Suivi des emplacements des stocks magasin	MODELE	PRODUCTION	Gestion du stock.xlsx	LI Suivi des emplacements des stocks magasin (Rapport)
LI Suivi du CDS dataset	MODELE	SECURITE	DB_BI_HR | sazglpiappp01:3306	LI Suivi du CDS
LI Suivi Erreurs Kasto dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI	LI Suivi Erreurs Kasto (Rapport)
LI Suivi Gondage	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI	LI Suivi Gondage (Rapport)
LI Suivi Isolant Galandage	MODELE	PRODUCTION	AX2012_PROD	LI Suivi Isolant Galandage (Rapport)
LI Suivi KASTO Lima	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI	LI Suivi KASTO V2 | LI Densification K2 | LI Suivi paramétrage et stock Lima V3
LI Suivi Montage Dormant Coulissant	MODELE	PRODUCTION	MxLimaProd	LI Suivi Montage Dormant Coulissant (Rapport)
LI Suivi Montage Ouvrant Coulissant	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI	LI Suivi Montage Ouvrant Coulissant (Rapport)
LI Suivi OSD	MODELE	PRODUCTION	MxLimaProd	LI Suivi OSD (Rapport)
LI Suivi Ouvrant Frappe	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI	LI Suivi Ouvrant Frappe (Rapport)
LI Suivi Parachèvement	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI	LI Suivi Parachèvement (Rapport)
LI Suivi paramétrage et stock Lima V3 dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI | AX2012_PROD	LI Suivi paramétrage et stock Lima V3 | LI Densification K2 | LI MAJ Stock projeté
LI Suivi Production Barrettage dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaProd | AX2012_PROD	LI Suivi Production Barrettage | LI Ordo Barretage
LI Suivi Production Usinage dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaProd | AX2012_PROD	LI Suivi Production Usinage | LI Qualité Suivi NC Usinage
LI Suivi RAB Lima	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI	LI Suivi RAB Lima (Rapport)
LI Suivi Réception Profilés	MODELE	PRODUCTION	AX2012_PROD	LI Suivi Réception Profilés (Rapport)
LI Suivi Refab Express dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI | MxLimaProd | LI Suivi Chutes dataset	LI Refab express
LI Suivi Refabrication Lima	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI	LI Aide exploitation Réparation | LI Suivi Refabrication Lima (Rapport)

LI Suivi Réparations Z1 dataset	MODELE	PRODUCTION	AX2012_PROD | MxLimaBI	LI Suivi Réparations Z1 | LI Suivi Réparations Z1(V2) | OrdoREPA | Retard_Barrettage | Retard_Z1

Nom	Type	Catégorie	Sources (alimenté par)	Alimente (dépendants)
LI Suivi Sertissage Frappe	MODELE	PRODUCTION	MxLimaProd	LI Suivi Sertissage Frappe (Rapport)
LI Tableau de bord Stockage dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaProd | AX2012_PROD	LI Ordo Montage Complexe | LI Tableau de bord Stockage | LI Ordo par Chariot Vitrage dataset | LI Vidage casier Coulissant | Tout Pour Faire
LI Taux de chute dataset	MODELE	PRODUCTION	AX2012_PROD	LI Taux de chute
LI Top conso par zone dataset	MODELE	LOGISTIQUE	DB_BI_FINANCIAL-biprod	LI Top conso par zone (Rapport)
LI TRS CU	MODELE	PRODUCTION	TRS CU3987.xlsx	LI TRS CU (Rapport)
LI Vidage Casier Ratelier Frappe dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaProd | AX2012_PROD | LI Ordo Montage dataset	LI Vidage Casier Ratelier Frappe V4 | Tout Pour Faire
LI_Stockeur_Vitrage_dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaProd	LI Stockeur Vitrage (Rapport)
LI_Suivi_Controle_Troncons	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI	LI_Suivi_Controle_Troncons (Rapport)
LI_TS délai fin de fab	MODELE	PRODUCTION	Source Inconnue	LI_TS respect délais (Rapport)
Retard Z1 (REPA et Simple) dataset	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI | MxLimaProd	Retard Z1 (REPA et Simple) (Rapport)
LI Aide exploitation Réparation	MODELE	PRODUCTION	LI Anomalies Z2 | LI Suivi Refabrication Lima | LI Suivi Production Usinage | LI Vues MX dataset	LI Aide exploitation Réparation (Rapport)
LI Analyse commandes TS	MODELE	PRODUCTION	**LI Suivi Retards Lima ■**	LI Analyse commandes TS (Rapport)
LI Anomalies Z2	MODELE	PRODUCTION	MxLimaBI | AX2012_PLOGPROD	LI Anomalies Z2 (Rapport) | LI Aide exploitation Réparation
LI Commande fournisseur en cours	MODELE	LOGISTIQUE	LI Commande fournisseur en cours dataset	LI Commande fournisseur en cours (Rapport)
LI Contrôle Lancement Z2	MODELE	PRODUCTION	LI Contrôle Lancement Z2 dataset	LI Contrôle Lancement Z2 (Rapport)
LI Densification K2	MODELE	PRODUCTION	LI Suivi KASTO Lima | LI Suivi paramétrage et stock Lima V3 dataset	LI Densification K2 (Rapport)
LI Gestion des stocks	MODELE	PRODUCTION	LI Gestion des stocks dataset	LI Gestion des stocks (Rapport)
LI HISTO PREP CHUTES	MODELE	PRODUCTION	LI HISTO PREP CHUTES dataset	LI HISTO PREP CHUTES USINAGE Z2 (Rapport)

LI Indicateur Logistique Productivité Equipe	MODELE	LOGISTIQUE	LI Indicateur Logistique dataset	LI Indicateur Logistique Productivité Equipe (Rapport)
LI MAJ Stock projeté	MODELE	PRODUCTION	**LI Suivi paramétrage et stock Lima V3 dataset | LI REPA Z1 dataset | LI Suivi Retards Lima ■**	LI MAJ Stock projeté (Rapport)
LI Ordo Barretage	MODELE	PRODUCTION	LI Composition Regroupement Barrettage | LI Suivi Production Zone Amont | LI Suivi Production Barrettage dataset	LI Ordo Barretage (Rapport)
LI Ordo Montage	MODELE	PRODUCTION	LI Ordo Usinage V3 | LI Ordo Montage dataset	LI Tableau de bord Stockage | LI Ordo Montage (Rapport)
LI Ordo Montage Complexe	MODELE	PRODUCTION	LI Tableau de bord Stockage dataset	LI Ordo Montage Complexe (Rapport)
LI Ordo par Chariot Vitrage	MODELE	PRODUCTION	**LI Tableau de bord Stockage dataset | LI Suivi Retards Lima ■**	LI Ordo par Chariot Vitrage (Rapport)
LI Ordo Usinage V3	MODELE	PRODUCTION	LI Ordo Usinage	LI Ordo Usinage V3 (Rapport) | LI Ordo Montage | LI Suivi vidage CHDC
LI Productivité Lima	MODELE	PRODUCTION	LI Productivité Lima dataset	LI Productivité Lima (Rapport)
LI Productivité Lima usinage	MODELE	PRODUCTION	LI Productivité Lima usinage dataset	LI Productivité Lima usinage (Rapport)
LI Productivité Lima Z1	MODELE	PRODUCTION	LI Productivité Lima Z1 dataset	LI Productivité Lima Z1 (Rapport)
LI Qualité Barrettage	MODELE	QUALITE	LI Qualité Barrettage dataset	LI Qualité Barrettage (Rapport)

Nom	Type	Catégorie	Sources (alimenté par)	Alimente (dépendants)
LI Qualité Suivi NC Usinage	MODELE	QUALITE	LI Suivi Production Usinage dataset | LI Qualité dataset	LI Qualité Suivi NC Usinage (Rapport)
LI Refab express	MODELE	PRODUCTION	LI Suivi Chutes dataset | LI Suivi Refab Express dataset	LI Refab express (Rapport)
LI Sécurité Indicateurs	MODELE	SECURITE	LI Sécurité Indicateurs dataset	Sécurité Indicateurs (Rapport)
LI Stock Nid d'Abeilles	MODELE	PRODUCTION	LI Vues MX dataset | LI Suivi paramétrage et stock Lima V3	LI Stock Nid d'Abeilles (Rapport)
LI stock_à_QUAI_MX	MODELE	PRODUCTION	LI Vues MX dataset	—
LI Suivi des CHABR_CHAAR	MODELE	PRODUCTION	LI Histo mouvements dataset	LI Suivi des CHABR_CHAAR (Rapport)

LI Suivi des recommandes vitrages	MODELE	LOGISTIQUE	**LI Commande fournisseur en cours dataset | LI Qualité V2 dataset | LI Suivi Retards Lima ■**	LI Suivi des recommandes vitrages (Rapport)
LI Suivi du CDS	MODELE	SECURITE	LI Suivi du CDS dataset	LI Suivi du CDS (Rapport)
LI Suivi KASTO V2	MODELE	PRODUCTION	LI Suivi KASTO Lima	LI Suivi KASTO V2 (Rapport)
LI Suivi Montage Complexe	MODELE	PRODUCTION	**LI Suivi Retards Lima ■ | MxLimaProd**	LI Suivi Montage Complexe (Rapport) | Tableau de bord TEAM Z2
LI Suivi NC Usinage	MODELE	PRODUCTION	LI Suivi Production Usinage dataset	—
LI Suivi paramétrage et stock Lima V3	MODELE	PRODUCTION	**LI Suivi paramétrage et stock Lima V3 dataset | LI Suivi KASTO Lima | LI Composition Regroupement Barrettage | LI Vues MX dataset | LI Suivi Retards Lima ■**	LI Suivi paramétrage et stock Lima V3 (Rapport) | LI Stock Nid d'Abeilles
LI Suivi Production Barrettage	MODELE	PRODUCTION	LI Suivi Production Barrettage dataset	LI Suivi Production Barrettage (Rapport)
LI Suivi Production Usinage	MODELE	PRODUCTION	LI Suivi Production Usinage dataset	LI Suivi Production Usinage (Rapport) | LI Aide exploitation Réparation | LI Suivi Qualité V5 | Tableau de bord TEAM Z2 | LI Vidage Casier Ratelier Frappe V4
LI Suivi Production Z2	MODELE	PRODUCTION	LI Suivi Production Z2 dataset	LI Suivi Production Z2 (Rapport) | Tableau de bord TEAM Z2
LI Suivi Production Zone Amont	MODELE	PRODUCTION	LI Historique Allocations dataset | MxLimaProd | AX2012_PROD	LI Suivi Production Zone Amont (Rapport) | LI Ordo Barretage | LI Suivi Qualité V5
LI Suivi Qualité V5	MODELE	QUALITE	LI Suivi Production Usinage | LI Suivi Production Zone Amont | LI Qualité V2 dataset	LI Suivi Qualité V5 (Rapport)
LI Suivi Réparations Z1	MODELE	PRODUCTION	LI Suivi Réparations Z1 dataset	LI Suivi Réparations Z1 (Rapport)
LI Suivi Réparations Z1(V2)	MODELE	PRODUCTION	**LI Suivi Réparations Z1 dataset | LI Suivi Retards Lima ■**	LI Suivi Réparations Z1(V2) (Rapport)
LI Suivi vidage CHDC	MODELE	PRODUCTION	LI Ordo Usinage V3 | LI Vidage casier Coulissant	LI Suivi vidage CHDC (Rapport) | Tout Pour Faire
LI suivi vitrages en stock	MODELE	PRODUCTION	LI Suivi Production Z2 dataset | LI Historique Allocations 1mois dataset	LI suivi vitrages en stock (Rapport)
LI Tableau de bord Stockage	MODELE	PRODUCTION	LI Tableau de bord Stockage dataset | LI Ordo Montage	LI Tableau de bord Stockage (Rapport)
LI Taux de chute	MODELE	PRODUCTION	LI Taux de chute dataset | LI Suivi Chutes dataset	LI Taux de chute (Rapport)

LI Vidage Casier Ratelier Frappe V4	MODELE	PRODUCTION	**LI Vidage Casier Ratelier Frappe dataset | LI Suivi Retards Lima ■ | LI Suivi Production Usinage**	LI Vidage Casier Ratelier Frappe V4 (Rapport)

Nom	Type	Catégorie	Sources (alimenté par)	Alimente (dépendants)
LI Vidage casier Coulissant	MODELE	PRODUCTION	**LI Suivi Retards Lima ■ | LI Tableau de bord Stockage dataset**	LI Suivi vidage CHDC
OrdoREPA	MODELE	PRODUCTION	LI Suivi Réparations Z1 dataset | LI REPA Z1 dataset	OrdoREPA (Rapport)
Retard_Barrettage	MODELE	PRODUCTION	LI Suivi Réparations Z1 dataset | LI Composition Regroupement Barrettage	Retard_Barrettage (Rapport)
Retard_Z1	MODELE	PRODUCTION	LI Suivi Réparations Z1 dataset | LI Composition Regroupement Barrettage	Retard_Z1 (Rapport)
SuiviOT	MODELE	PRODUCTION	LI Contrôle Lancement Z2 dataset | LI Suivi accessoires de pose	—
Tableau de bord TEAM Z2	MODELE	PRODUCTION	LI Suivi Production Z2 | LI Suivi Production Usinage | LI Suivi Montage Complexe	—
Tout Pour Faire	MODELE	PRODUCTION	**LI Vidage Casier Ratelier Frappe dataset | LI Suivi Retards Lima ■ | LI Vidage casier Coulissant | LI Tableau de bord Stockage dataset | LI Suivi vidage CHDC**	Tout Pour Faire (Rapport)
Transit PR3 Lima	MODELE	LOGISTIQUE	PR Indicateur Logistique dataset	Transit PR3 Lima (ne plus utiliser) (Rapport)
VR maquette ORDO	MODELE	PRODUCTION	**LI Suivi Retards Lima ■**	VR maquette ORDO (Rapport)
LI Suivi Retards Lima (Nouvelle Version Test)	MODELE	PRODUCTION	AXFEN-EQUINOXE | MxLimaProd | AX2012_PROD | AX2012_PLOGPROD	LI Suivi Retards Lima (Nouvelle Version Test) (Rapport)
LI Suivi Production Z2 dataset	MODELE	PRODUCTION	**AX2012_PROD | AX2012_PLOGPROD | LI Suivi Retards Lima ■**	LI Suivi Production Z2 | LI suivi vitrages en stock
# Sommaire Lima (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	# Sommaire Lima dataset	—
# Sommaire LIMA (NEW) (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	# Sommaire LIMA dataset (NEW)	—
Indicateur TS (Tableau de bord)	RAPPORT	PRODUCTION	**LI Suivi Retards Lima ■**	—

LI Aide exploitation Réparation (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Aide exploitation Réparation	—
LI Analyse commandes TS (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Analyse commandes TS	—
LI Anomalies KELIO (Rapport)	RAPPORT	SECURITE	LI Anomalies KELIO dataset	—
LI Anomalies Z2 (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Anomalies Z2	—
LI Besoin poudre (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Besoin poudre	—
LI Commande fournisseur en cours (Rapport)	RAPPORT	LOGISTIQUE	LI Commande fournisseur en cours	—
LI Commande SAV (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Contrôle Lancement Z2 dataset	—
LI Composition Regroupement Barrettage (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Composition Regroupement Barrettage	—
LI Contrôle Des Ecarts Commandes (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Contrôle Des Ecarts Commandes dataset	—
LI Contrôle Lancement Z2 (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Contrôle Lancement Z2	—
LI Controle Stockeurs V2 (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Controle Stockeurs Dataset V2	—
LI Densification K2 (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Densification K2	—
LI Emplacement Kasto (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Emplacements Kasto dataset	—
LI Fourniture seule anodisée (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Fourniture seule anodisée	—

Nom	Type	Catégorie	Sources (alimenté par)	Alimente (dépendants)
LI Gestion des stocks (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Gestion des stocks	—
LI HISTO PREP CHUTES USINAGE Z2 (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI HISTO PREP CHUTES	—
LI Indicateur Logistique dataset (Rapport)	RAPPORT	LOGISTIQUE	LI Indicateur Logistique dataset	—
LI Indicateur Logistique Productivité Equipe (Rapport)	RAPPORT	LOGISTIQUE	LI Indicateur Logistique Productivité Equipe	—
LI Indicateurs Astreinte (Rapport)	RAPPORT	SECURITE	LI Indicateurs Astreinte	—
LI LOG Productivité Cases (Rapport)	RAPPORT	LOGISTIQUE	LI LOG Productivité Cases dataset V2 DETAILS	—
LI MAJ Stock projeté (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI MAJ Stock projeté	—

LI Ordo Barretage (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Ordo Barretage	—
LI Ordo Montage (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Ordo Montage	—
LI Ordo Montage Complexe (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Ordo Montage Complexe	—
LI Ordo par Chariot Vitrage (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Ordo par Chariot Vitrage	—
LI Ordo Usinage V3 (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Ordo Usinage V3	—
LI Panneau affichage camion (Rapport)	RAPPORT	LOGISTIQUE	LI Panneau affichage camion	—
LI Points de tri dynamique (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI DETAILS_PTD_TRI_RETOUR_LAQUAGE dataset	—
LI Productivité Lima (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Productivité Lima	—
LI Productivité Lima usinage (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Productivité Lima usinage	—
LI Productivité Lima Z1 (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Productivité Lima Z1	—
LI Qualité Barrettage (Rapport)	RAPPORT	QUALITE	LI Qualité Barrettage	—
LI Qualité Contrôle 100% (Rapport)	RAPPORT	QUALITE	LI Qualité Contrôle 100% dataset	—
LI Qualité Contrôle Barrettage (Rapport)	RAPPORT	QUALITE	LI Qualité Contrôle Barrettage dataset	—
LI Qualité Suivi NC Usinage (Rapport)	RAPPORT	QUALITE	LI Qualité Suivi NC Usinage	—
LI Refab express (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Refab express	—
LI Respect Délai Fin Fab (Rapport)	RAPPORT	LOGISTIQUE	LI Respect Délai Fin Fab	—
LI Stock Nid d'Abeilles (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Stock Nid d'Abeilles	—
LI Stockeur Vitrage (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI_Stockeur_Vitrage_dataset	—
LI Suivi accessoires de pose (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi accessoires de pose	—
LI Suivi des CHABR_CHAAR (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi des CHABR_CHAAR	—
LI Suivi des emplacements des stocks magasin (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi des emplacements des stocks magasin	—
LI Suivi des recommandes vitrages (Rapport)	RAPPORT	LOGISTIQUE	LI Suivi des recommandes vitrages	—

LI Suivi du CDS (Rapport)	RAPPORT	SECURITE	LI Suivi du CDS	—
LI Suivi Erreurs Kasto (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Erreurs Kasto dataset	—
LI Suivi Gondage (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Gondage	—
LI Suivi Isolant Galandage (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Isolant Galandage	—
LI Suivi KASTO V2 (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi KASTO V2	—

Nom	Type	Catégorie	Sources (alimenté par)	Alimente (dépendants)
LI Suivi Montage Complexe (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Montage Complexe	—
LI Suivi Montage Dormant Coulissant (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Montage Dormant Coulissant	—
LI Suivi Montage Ouvrant Coulissant (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Montage Ouvrant Coulissant	—
LI Suivi OSD (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi OSD	—
LI Suivi Ouvrant Frappe (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Ouvrant Frappe	—
LI Suivi Parachèvement (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Parachèvement	—
LI Suivi paramétrage et stock Lima V3 (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi paramétrage et stock Lima V3	—
LI Suivi Production Barrettage (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Production Barrettage	—
LI Suivi Production Usinage (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Production Usinage	—
LI Suivi Production Z2 (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Production Z2	—
LI Suivi Production Zone Amont (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Production Zone Amont	—
LI Suivi Qualité V5 (Rapport)	RAPPORT	QUALITE	LI Suivi Qualité V5	—
LI Suivi RAB Lima (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi RAB Lima	—
LI Suivi Réception Profilés (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Réception Profilés	—
LI Suivi Refabrication Lima (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Refabrication Lima	—
LI Suivi Réparations Z1 (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Réparations Z1	—

LI Suivi Réparations Z1(V2) (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Réparations Z1(V2)	—
LI Suivi Retards Lima (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	**LI Suivi Retards Lima ■**	TdB Retards DF | TdB Retards OF | TdB OC | TdB retard DC | Indicateur TS
LI Suivi Retards Lima (Nouvelle Version Test) (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Retards Lima (Nouvelle Version Test)	—
LI Suivi Sertissage Frappe (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Sertissage Frappe	—
LI Suivi vidage CHDC (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi vidage CHDC	—
LI suivi vitrages en stock (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI suivi vitrages en stock	—
LI Suivi ZI (Rapport)	RAPPORT	QUALITE	LI Qualité dataset	—
LI Tableau de bord Stockage (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Tableau de bord Stockage	—
LI Taux de chute (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Taux de chute	—
LI Top conso par zone (Rapport)	RAPPORT	LOGISTIQUE	LI Top conso par zone dataset	—
LI TRS CU (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI TRS CU	—
LI Vidage Casier Ratelier Frappe V4 (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Vidage Casier Ratelier Frappe V4	—
LI_Suivi_Controle_Troncons (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI_Suivi_Controle_Troncons	—
LI_TS respect délais (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	LI_TS délai fin de fab	—
OrdoREPA (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	OrdoREPA	—
Retard Z1 (REPA et Simple) (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	Retard Z1 (REPA et Simple) dataset	—
Retard_Barrettage (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	Retard_Barrettage	—
Retard_Z1 (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	Retard_Z1	—

Nom	Type	Catégorie	Sources (alimenté par)	Alimente (dépendants)
Sécurité Indicateurs (Rapport)	RAPPORT	SECURITE	LI Sécurité Indicateurs	—
TdB Retards DF (Tableau de bord)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Retards Lima (Rapport)	—


TdB Retards OF (Tableau de bord)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Retards Lima (Rapport)	—
TdB OC (Tableau de bord)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Retards Lima (Rapport)	—
TdB retard DC (Tableau de bord)	RAPPORT	PRODUCTION	LI Suivi Retards Lima (Rapport)	—
Tout Pour Faire (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	Tout Pour Faire	—
Transit PR3 Lima (ne plus utiliser) (Rapport)	RAPPORT	LOGISTIQUE	Transit PR3 Lima	—
VR maquette ORDO (Rapport)	RAPPORT	PRODUCTION	VR maquette ORDO	—


Annexe 3 : Diagramme de Gantt

JALONS	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025	Déc 2025	Jan 2026	Fév 2026	Mar 2026	Avr 2026	Mai 2026 ▼ Aujourd'hui	Juin 2026	Jul 2026
Phase 1 — Inventaire & analyse existant	**Terminé • Sep → Déc (4 mois)**										
Phase 2 — Recueil des besoins métier					**Terminé • Jan → Fév (2 mois)**						
Phase 3 — Développement nouveaux indicateurs							**Terminé • Mar → Avr (2 mois)**				
Phase 4 — Optimisation données & DAX									**En cours**		
Phase 5 — Refonte modèle en étoile										**À venir**	
Phase 6 — Découplage dataset											**À venir**
Support transversal quotidien	**Continu**										

Annexe 4 : Analyse de l'existant

Les noms de pages du rapport sont organisés de manière hiérarchique et donc présentés de cette façon dans cette présentation.






PAGE N0 :

Colonne Pépins :

- On compte les commandes dont la quantité > 0 et qui ont pour catégorie de semaine le taux de services égal à "Pépins". (Dans AX12_SALES_LPOG => Mesure "_NbCde").
- On compte les commandes en cours avec le type DORMF et pour catégorie de semaine le taux de services égal à "Pépins". (Dans MX_VUE_RETARD => Mesure "_NbCdesEnCours").
- On compte les commandes en cours avec le type DORMC et pour catégorie de semaine le taux de services égal à "Pépins". (Dans MX_VUE_RETARD=> Mesure "_NbCdesEnCours").
- On compte les commandes en cours avec le type OUVRC et pour catégorie de semaine le taux de services égal à "Pépins". (Dans MX_VUE_RETARD=> Mesure "_NbCdesEnCours").
- On compte les commandes en cours avec le type ANM et pour catégorie de semaine le taux de services égal à "Pépins". (Dans AX12_SALES_LPOG => Mesure "_NbCde").
- On compte les commandes en cours avec le type ACC Pose et pour catégorie de semaine le taux de services égal à "Pépins". (Dans AX12_SALES_LPOG => Mesure "_NbCde").



COLONNE TAUX DE SERVICE S-1 & S-2 :

- Même principe que pour la colonne pépins mais le filtres de catégorie de semaine est Taux de service S-1 ou Taux de service S-2

COLONNE TAUX DE SERVICE :


- Même principe que pour la colonne pépins mais le filtres de catégorie de semaine est Taux de service.

COLONNE TAUX DE SERVICE S+1 :

- Même principe que pour la colonne pépins mais le filtres de catégorie de semaine est Taux de service S+1.

Colonne TAUX DE SERVICE S+2 :

- Même principe que pour la colonne pépins mais le filtres de catégorie de semaine est Taux de service S+2.



PAGE N1 :

Pour le **DORMF, DORMC et OUVRC** on compte le nombre de CAB avec la mesure_NbCABProd + un Filtre sur type article est DORMF et un autre sur la colonne _Rech_DORMF_Etat = n'est pas terminé.

POUR L'OUVRF :

_NBOUVRF_TOTAL = [_NBOUVRF] -- + [_NB_OUVRANTS_A_SORTIR]

_NbOUVRF : Le code dénombre les codes-barres des articles de type OUVRF & OUVRP dont le statut n'est pas terminé

Anomalies :

Le calcul se déroule en trois étapes :

1) La Colonne calculé "_Anomalie" filtre les données en excluant d'abord les sites "LA1", "LE1", "EXT3" et le type "Ouvrant seul". Sur le reste, elle marque la ligne à "VRAI" si des retards MX sont détectés alors que la commande PLOG est à zéro ou inversement.

2) La Colonne calculé "_NbAnomalies", elle détermine la valeur à compter :
Si _OnOrder = 0, elle force la valeur à 1.Sinon, elle conserve la quantité réelle de _OnOrder.

3)La mesure "_nb_ANOMALIES" qui via CALCULATE fait la somme de la colonne _NbAnomalies, mais uniquement pour les lignes où _Anomalie est "VRAI".

Suivi sous-traitance :

Utilise la mesure "_nb_SUIVI_SST " qui calcule la somme des quantités en commande (_OnOrder) pour des lieux de production spécifiques (LA1", "LE1", "EXT3", "L1), mais uniquement lorsqu'un identifiant de sous-traitance est présent. (AX12_ATTRIBUTE_PLOG)



Montage Dispo :
On compte les code barre production dont la quantité > 0 avec la mesure "_NbCABProd" puis on filtre :

- Avec le type article = DORMF
- _Rech_DORMF_Etat = Montage dispo
- Rech_DORMF_Rangement ne commence pas par DAOSD (à part pour si en stock OSD)

On a aussi une mesure par type de complexité qui code les mêmes filtres mais qui rajoute un critère pour la complexité.

Même principe pour le montage Non-Dispo.

PAGE N2.DF :

Montage VR Dispo :

AMUVR (filtres type article = DORMF et _Rech_DORMF_Etat = Montage VR Dispo) :
Calcul le nombre de CAB.
(MX_VUE_RETARD)

Terminé dans mx (filtres lieu de prod = L1 et _Anomalie is true) :
Utilise la mesure "'_NbAnomalies" :
Elle reprend le chiffre trouvé par "_OnOrder" et applique cette logique :

- Si le chiffre est 0 : Elle le transforme en 1.
- Si le chiffre est réel (comme le 2) : Elle le garde tel quel.

Le but : S'assurer qu'on ne se retrouve jamais avec un zéro.
(AX12_ATTRIBUTE_PLOG)


AMUPARA à monter (filtres type article = DORMF et _Rech_DORMF_Etat = Montage VR Dispo et _Rech_Ope_MOVR-PAR03 = ToBeDone) :
Calcul le nombre de CAB.
(MX_VUE_RETARD)



PAGE N2.DC :

Remplissage NON-DISPO :


Même principe mais pour les DORMC et sans le remplissage :



PAGE N2.OC :

Remplissage NON-DISPO :

Même principe mais pour les OUVRC, sans le remplissage et les VR :



PAGE N2.OF :

Montage dispo :
Calcul le nombre de CAB dans (MX_VUE_RETARD)
Filtre :
- _Rech_OUVRF_Etat = est dispo
- Type article est "OUVRF/OUVRP

Montage non dispo :
Calcul le nombre de CAB dans (MX_VUE_RETARD)
Filtre :
- _Rech_OUVRF_Etat = est Non dispo
- Type article est OUVRF/OUVRP
- _Rech_REMPLE_Dispo n'est pas non dispo
- _Rech_SFPA_Dispo n'est pas non dispo

Remplissage non dispo :
Calcul le nombre de CAB dans (MX_VUE_RETARD)
Filtre :
- _OpérationLibellé est Ouvrant frappe
- Rangement = null
- filtre en fonction de = OUVRP ou OUVRF

PANN.SFPA non dispo :
Calcul le nombre de CAB dans (MX_VUE_RETARD)
Filtre :
- Rangement = null
- Type article est SFPA



PAGE N3.DFMN :


Usinage REFx et Uxxx :


Utilise la mesure "_NbREF" de MX_VUE_RETARD qui regarde combien de numéros de refabrication uniques existent dans la liste (DISTINCTCOUNTNOBLANK). Si une même refabrication apparaît 3 fois, elle ne compte que pour 1.

Différents filtres selon la colonnes :

- No refab usinage commence par REF ou U
- Prêt à lancer est 1 ou 0 si non dispo
- Statut usinage est "En cours"

FILTRES DANS TOUTES LA PAGES





PAGE N4.DFMN :

Barrettage REFx et Uxxx => Barrettage REPA :

Utilise la mesure "Nb PoolNo" de MX_SUIVI_REPA qui sert à compter combien de numéros de "Pool" différents existent dans votre tableau. Elle commence par isoler chaque numéro unique pour ne pas compter les doublons, puis elle calcule le total. Si elle ne trouve aucun résultat, elle affiche obligatoirement un zéro pour éviter de laisser une case vide dans votre rapport.

Puis on ajoute en filtre :

- No refab usinage : commence par 'REF'
- Statut usinage : est En Attente/En cours
- Prêt à lancer : est 1 ou 0
- POOL_NUMBER : commence par 'REP'



PAGE N3.DFVN :

Même principe que la partie usinage mais pour les DORMF VR et avec différents filtres :

Type article
est Segment

_Rech_DORMF_MontageVRNonDispo
est True

Statut usinage
n'est pas Terminé

Famille
est AMUVR

ProductionCell_CodeLabel
est UsinageANM

PAGE N3.OFMN :



Même principe que la partie usinage mais pour les OUVRF, OUVFRP, AMUOF mais avec différents filtres :

Type article
est Segment

_Rech_OUVRF_MontageNonDispo
est True

Famille
est OUVRF, OUVRP ou AMUOF

ProductionCell_CodeLabel
est UsinageAMUFrappe ou UsinageOuvrantFra...

Statut usinage
n'est pas Terminé

PAGE N4.OFMN :



Même principe que la partie barrettage mais pour les OUVRF, OUVFRP, AMUOF mais avec différents filtres :

Type article
est Segment


_Rech_OUVRF_MontageNonDispo
est True

Famille
est OUVRF, OUVRP ou AMUOF

ProductionCell_CodeLabel
est UsinageAMUFrappe ou UsinageOuvrantFra...

Statut usinage
n'est pas Terminé

PAGE N3.DCMN :



Même principe que la partie usinage mais pour les DORMC, avec différents filtres :

Type article
est Segment

_Rech_DORMC_MontageNonDispo
est True

Statut usinage
n'est pas Terminé

Famille
est DORMC

ProductionCell_CodeLabel
est UsinageAMUCoulissant ou UsinageDorm...



PAGE N3.DCVN :

Même principe que la partie usinage mais pour les DORMC VR et avec différents filtres :


Type article
est Segment

_Rech_DORMC_Montag...
est True

Statut usinage
n'est pas Terminé

Famille
est AMUVR

ProductionCell_Code...
est UsinageANM



PAGE N3.OCMN :

Même principe que la partie usinage mais pour les OUVRC, avec différents filtres :

Type article
est Segment

_Rech_OUVRC_Montag...
est True

Statut usinage
n'est pas Terminé

Famille
est OUVRC

ProductionCell_Code...
est UsinageOuvrantCoulis...



PAGE N4.OCMN :

Même principe que la partie barrettage mais pour les OUVRC VR avec différents filtres :

Type article
est Segment

_Rech_OUVRC_MontageNonDispo
est True

Statut usinage
n'est pas Terminé


Famille
est OUVRC

ProductionCell_CodeLabel
est UsinageOuvrantCoulissant

Prêt à lancer
est 0

Statut usinage
est En Attente

Famille
est PBA-OC ou PBA-OC_LEFORT



PAGE N4.DCMN :

Même principe que la partie barrettage mais pour les DORMC, avec différents filtres :

Type article
est Segment

_Rech_DORMC_MontageNonDispo
est True

Statut usinage
n'est pas Terminé

Famille
est DORMC

ProductionCell_CodeLabel
est UsinageAMUCoulissant ou UsinageDormant...


Prêt à lancer
est 0

Statut usinage
est En Attente

Famille
est PBA-DC

La suite c'est 103 pages sous forme de listing qui prend la même thématique mais cette fois en détails des pages que l'on vient de voir.

Exemple : le détails de la page N2.DF



Analyse des requêtes :

MX_VUE_RETARD :

Elle interroge la vue V_ARTICLES_CHASSIS_RETARD pour lister chaque pièce avec son identifiant technique (ID_PLOG), sa couleur et son emplacement de rangement. Elle identifie les problèmes de fabrication : Elle remonte le numéro de refabrication usinage le plus récent ainsi que les dates de création et de clôture des non-conformités.
Le périmètre exclut systématiquement le code article '06705'.
Un filtre temporel qui limitait autrefois les résultats aux jours de production passés a été désactivé (mis en commentaire), ce qui signifie que la requête affiche désormais tout l'historique disponible sans distinction de date. Les résultats sont finalement classés par l'identifiant logistique pour faciliter le regroupement visuel des composants d'un même châssis.

MX_SUIVI_REF :
Cette requête extrait l'état d'avancement des regroupements liés à l'usinage à partir de la vue V_SUIVI_REGROUPEMENTS.
Elle se concentre spécifiquement sur les flux de refabrication ou d'usinage standard en filtrant les numéros de pool commençant par "REF" ou "U", tout en s'assurant que le type de regroupement est strictement défini sur "Usinage". Elle identifie visuellement si un regroupement est prêt à être lancé (via un indicateur 0 ou 1) et détaille le positionnement logistique comme la station, la cellule de production et le nombre de commandes clients rattachées.
Côté calendrier, elle suit l'intégralité du cycle de vie du lot, de sa date cible initiale jusqu'à ses dates réelles de lancement et de fin, sans aucune restriction de période temporelle dans le filtre, ce qui signifie qu'elle remonte tout l'historique répondant aux critères de code.

MX_SUIVI_REPA :
Suivi du barrettage au sein de la vue V_SUIVI_REGROUPEMENTS.
Elle isole les opérations dont le type est précisément défini comme "Barrettage", en extrayant l'identifiant du pool, son statut actuel, la famille de produits concernée et la cellule de production associée. Le code transforme l'indicateur "Prêt à lancer" en une valeur binaire simple pour faciliter l'analyse visuelle et fournit une vue chronologique complète en affichant la date de début prévue, la date de lancement réel et la date de fin. À noter qu'un filtre qui limitait auparavant les résultats aux codes commençant par "REP" a été désactivé (mit en commentaire), et qu'il n'existe aucune restriction temporelle dans la clause WHERE, ce qui permet de remonter l'ensemble de l'historique des opérations de barrettage présentes dans la source.

MX_REMPL :
Cette requête extrait des composants spécifiques liés au vitrage et aux panneaux à partir de la vue V_OP_ITEM_IN_OUT. Elle se concentre sur les articles entrants (ITEMCODE_IN) et leurs codes d'opérations associés. Le point clé de ce code est l'extraction d'une sous-chaîne (du 14ème au 16ème caractère) pour créer une catégorie technique appelée CATEG. Le périmètre est strictement limité à quatre types de composants : le vitrage (VIT), les parcloses ou produits verriers (PPV), les palettes (PAL) et les produits spécifiques (PED). Aucune condition de date n'étant présente, la requête récupère l'intégralité des correspondances enregistrées entre les articles et leurs opérations dans la base de données.

MX_LIENS_REF :
Cette requête permet d'obtenir la liste unique des associations entre les regroupements et leurs emplacements de production à partir de la vue V_MX_BARRETTAGE_V2. Elle extrait précisément le numéro de regroupement, l'îlot de travail concerné, le code-barres (CAB) et la référence spécifique au regroupement d'usinage.
Le filtre appliqué élimine toutes les lignes où le "regroupement d'usinage" n'est pas renseigné, garantissant ainsi que seuls les éléments effectivement liés à une opération d'usinage apparaissent dans les résultats. Comme pour les précédentes, l'absence de filtre temporel indique que la requête balaie l'ensemble des données historiques disponibles dans la vue pour ce périmètre.

_WeekList_KL : Sert de générateur de calendrier dynamique pour le taux de service.

Analyse des requêtes :

_CdesADV_KL :
Elle traduit les codes techniques de la base de données en termes clairs pour identifier deux choses.
L'étape administrative de la commande (comme "Saisie en cours", "OF Créé" ou "Renseignement incomplet") et son état logistique (comme "Confirmé par le client" ou "Livraison reportée"). Elle gère les décalages de planning : elle va chercher automatiquement la toute dernière semaine de livraison prévue et indique si le retard vient du client ou de l'usine. Elle se concentre uniquement sur les dossiers récents (depuis 2021).

AX12_PRODPOOL :
Elle combine deux types de dossiers : les refabrications (codes commençant par "REF") et les dossiers d'usinage standard (codes commençant par "U"). Pour chaque lot, elle récupère la date de passage en Zone 1 ainsi que les dates spécifiques de barrettage et de laquage.
Le code est conçu pour ne remonter que l'activité récente en filtrant sur les 100 derniers jours. Pour les dossiers d'usinage, elle utilise une agrégation (MAX) pour ne conserver que la date la plus récente de chaque étape technique, pour avoir ainsi une liste sans doublons inutiles.

AX12_PRODTABLE :
Elle interroge les tables de production pour identifier l'étape la moins avancée de chaque groupe d'usinage : si une pièce d'un lot est seulement "Créée" alors que les autres sont "Lancées", le statut global affiché sera le plus faible. Le code traduit les chiffres de la base de données en mots simples, allant de la création à la terminaison complète du lot.
Le périmètre se limite aux dossiers d'usinage récents (moins de 100 jours) et aux refabrications, tout en excluant les lignes de "Reprise" pour ne pas fausser les indicateurs de performance.

AX12_PURCHLINE :
Elle liste précisément chaque article commandé (ITEMID) avec son numéro de ligne, son code-barres et ses dates de livraison prévues ou confirmées. Le périmètre est limité aux commandes actives, en traduisant les codes de la base de données en deux statuts simples : "En cours" et "Reçu". Les résultats sont classés par numéro de commande et par ordre de ligne.

AX12_SALES_PLOG :
Elle liste les numéros de commande, les noms des clients et leur département, tout en comparant la date d'expédition demandée à la date d'expédition réelle. Le code traduit les indicateurs techniques pour afficher en clair le statut d'avancement et le statut administratif de la commande (en cours, livré ou facturé). Elle applique un filtre temporel : seules les commandes dont l'expédition était demandée au cours des 365 derniers jours sont conservés.

AX12_EMPL_PLG_V2 :
La requête cible d'abord les lignes de commandes actives (SalesStatus = 1) pour quatre catégories spécifiques d'articles : les dormants et ouvrants, qu'ils soient destinés à la façade ou au coulissant. En parallèle, il filtre le stock disponible sur l'entité **'plog'** (site 2, magasin 200) en ne gardant que les produits conformes ou en attente de finition.
Le résultat final affiche pour chaque article la quantité commandée face au stock physique libre de toute réservation, tout en précisant l'emplacement exact et l'identifiant du contenant en magasin.


AX12_ONORDER_PLOG :
Elle récupère la date de fabrication confirmée et la date de fin estimé, ce qui permet de mesurer l'écart entre le planning théorique et la réalité industrielle.
Le champ "Centre Prod" permet de savoir sur quelle ligne ou quel site l'article est fabriqué.
Elle filtre pour avoir que les commandes actives (statut inférieur à 3, soit "Commande en cours" ou "Livré" mais pas encore "Facturé" ou "Annulé").

_OnOrder_PLOG :
Elle analyse les transactions de stock pour isoler uniquement les articles ayant le statut "En commande" (Status 6). Elle regroupe les commandes clients directes et les ordres de transfert


Le modèle sémantique :

Le rapport utilise 33 requêtes pour être alimenté en données. 21 requêtes qui proviennent d'AX12, 11 qui provienne de MX et une d'AX09.

SOURCE AX :



SOURCE MX :



(réapprovisionnements entre sites).
Pour les transferts, elle fait un lien complexe avec les lignes de vente d'origine afin de retrouver l'identifiant de transaction initial. Le résultat final donne, pour chaque transaction, la somme des quantités attendues, permettant ainsi de connaître exactement le volume de marchandises qui doit encore transiter par cet emplacement spécifique.

AX12_ATTRIBUTE_PLOG :
Même choses que _OnOrder_PLOG :



AX09_LES_HERBIERS :

Elle liste les numéros de commande, les articles et les quantités, tout en traduisant le statut technique de chaque ligne en texte clair (comme "Commande en cours" ou "Livré").
Le code récupère également des informations logistiques importantes comme la série du produit, le code-barres et compare la date de livraison demandée à la date confirmée.
Le Filtrage : il ne retient que les commandes de type "Vente" dont le numéro commence par 'P' ou 'O', et se limite aux dossiers récents datant de moins de 100 jours.

C'est exactement le même code sauf une seule petite ligne à la fin qui change l'info récupérée.



Les sources de données :

Les sources de données utilisées pour ce rapport proviennent de différentes bases de données SQL Server, à savoir ***AX2012_PLOGPROD***, ***AX2012_PROD_bdd_axgestp***, ***MxLimaProdbddmxlima1*** et ***AXFEN-EQUINOXE***.




Les données issues de ces bases alimentent ensuite le modèle sémantique.

Un modèle sémantique correspond ici à un fichier Power BI qui sert uniquement à collecter et centraliser les données, sans y construire de modèle, cela permet à ce que personne touche par erreur les données. Le modèle est élaboré dans un autre fichier Power BI afin de bien séparer les rôles.



On remarque que le modèle sémantique et le rapport existent en deux fichiers identiques. Le fait d'avoir ce doublon peut soulever des questions.

MX_VUE_RETARD est le moteur du rapport. Avec 103 colonnes et 24 % du poids total du fichier,



Impact du Suivi des Retards

Ce que le dataset alimente (En Aval) :

Ce seul dataset supporte un écosystème massif de 54 éléments :

- 6 Tableaux de bord stratégiques : Ils servent au pilotage (TdB Retards OF, DF, DC, OC, Indicateur TS, etc.).
- 20 Rapports opérationnels : Utilisés quotidiennement par les équipes pour suivre l'activité.

- 23 Modèles sémantiques dérivés : D'autres jeux de données se servent de celui-ci comme d'une "fondation" pour créer leurs propres calculs.

- 3 Espaces de travail : L'impact n'est pas limité à un seul dossier, il se propage dans trois environnements différents.

Type d'élément	Volume d'impact
Tableaux de bord	6
Rapports	20
Modèles (Datasets)	23
Total	**54**

Impact du Suivi des Retards

Le détail :

En premier, le détail de l'impact immédiat du modèle sémantique LI Suivi Retards Lima.
Il s'agit des éléments dits « enfants », c'est-à-dire ceux qui sont directement branchés sur ce modèle parent et qui cesseraient de fonctionner instantanément en cas de modification ou de défaillance de ce dernier :

- 5 Tableaux de bord stratégiques : TdB Retards OF, TdB Retards DF, TdB retard DC, TdB OC ,Indicateur TS.
- 1 Rapport celui du suivi des retards.
- 15 Modèles sémantiques (Datasets) :

Nom de l'élément	Type d'élément
TdB Retards OF	Tableau de bord
TdB Retards DF	Tableau de bord
TdB retard DC	Tableau de bord
TdB OC	Tableau de bord
Indicateur TS	Tableau de bord
LI Suivi Retards Lima	Rapport
LI Suivi Montage Complexe	Modèle sémantique
LI Tableau de bord Stockage	Modèle sémantique
GP Suivi Sous-traitance	Modèle sémantique
LI Aide exploitation Réparation	Modèle sémantique
LI Analyse commandes TS	Modèle sémantique
LI Suivi des recommandes vitrages	Modèle sémantique
LI Vidage casier Coulissant	Modèle sémantique
LI Suivi Production Z2 dataset	Modèle sémantique
VR maquette ORDO	Modèle sémantique
LI Vidage Casier Ratelier Frappe V2	Modèle sémantique
LI Vidage Casier Ratelier Frappe V3	Modèle sémantique
LI Suivi Réparations Z1(V2)	Modèle sémantique
LI Vidage casier CHDC dataset	Modèle sémantique
LI Ordo par Chariot Vitrage dataset	Modèle sémantique
LI Suivi Production Z2 Réplication PLOG dataset	Modèle sémantique

Impact du Suivi des Retards


Le détail :
Dans un deuxième temps, le détail de l'impact indirect, c'est a dire tout les rapports liés aux éléments concernés par l'impact direct.

- Tableau de bord : 1 élément impacté indirectement, à savoir le « Tableau de bord TEAM Z2.pbix ».
- Rapports : Il y a 19 rapports touchés
- Modèles sémantiques : 8 jeux de données supplémentaires impactés indirectement.


Nom de l'élément	Type d'élément
Tableau de bord TEAM Z2.pbix	Tableau de bord
LI Suivi Montage Complexe	Rapport
LI Tableau de bord Stockage	Rapport
GP Suivi Sous-traitance	Rapport
LI Aide exploitation Réparation	Rapport
LI Analyse commandes TS	Rapport
LI Suivi des recommandes vitrages	Rapport
VR maquette ORDO	Rapport
LI Vidage Casier Ratelier Frappe V2	Rapport
LI Vidage Casier Ratelier Frappe V3	Rapport
LI Suivi Réparations Z1(V2)	Rapport
LI Vidage casier CHDC dataset	Rapport
LI Ordo par Chariot Vitrage	Rapport
Tableau de bord TEAM Z2	Rapport
LI Suivi vidage CHDC	Rapport
LI Suivi Production Z2	Rapport
LI suivi vitrages en stock	Rapport
LI Suivi Production Z2 Réplication PLOG	Rapport
KL Suivi Production PAP	Rapport
GP Indicateurs Performance Prima	Rapport
Tableau de bord TEAM Z2	Modèle sémantique
LI Suivi vidage CHDC	Modèle sémantique
LI Suivi Production Z2	Modèle sémantique
KL Suivi Production PAP dataset	Modèle sémantique
LI suivi vitrages en stock	Modèle sémantique
LI Suivi Production Z2 Réplication PLOG	Modèle sémantique
KL Suivi Production PAP	Modèle sémantique
GP Indicateurs Performance Prima	Modèle sémantique

Impact du Suivi des Retards

Bilan de l'impact :



Par ailleurs, six éléments supplémentaires sont impactés :
Un de manière directe et cinq autres de manière indirecte. Il est impossible d'identifier précisément ces éléments car ils font l'objet d'une restriction d'accès (« accès limité »), ce qui laisse supposer qu'ils traitent des données sensibles ou confidentielles, probablement de nature RH.



Annexe 5 : Fichier Remonté Des Incidents et Demandes

Demandeur	Date	Page	Description	État	Commentaires	Date dépl.	Retour tests
SAMUEL L.	23/03/2026	Production Lima	Les dates ne sont pas dans l'ordre	Terminé	Corrigé. Attention : données de 2025 présentes → à corriger dans l'optimisation du modèle de données.	24/03/2026	NOK le 27/02 était après le mois de mars. Corrigé.
SAMUEL L.	23/03/2026	Production Lima	Il y a des RAF à 0 dans la grille sous le graphique filtre	Terminé	Corrigé.	24/03/2026	OK
SAMUEL L.	23/03/2026	Production Lima	Dans la grille sous le graphique, il y a des lignes sans date d'expédition — ce n'est pas normal	Terminé	Corrigé : commande terminée, plus de RAF.	24/03/2026	OK
SAMUEL L.	23/03/2026	Production Lima	Pour le graphique, il faut un seul bâton regroupant le cumul des retards, puis la possibilité d'éclater par date.	Terminé	OK avec la hiérarchie de dates.	24/03/2026	OK
SAMUEL L.	23/03/2026	Détail frappe	Il faut conserver le filtre posé dans Production Lima sur le Détail frappe.	Terminé	OK pour le filtre date et le filtre de disponibilité.	24/03/2026	OK
SAMUEL L.	25/03/2026	Production / Détails	Ajuster les pages Production en paysage avec le bon zoom à l'arrivée.	Terminé	Fait.	25/03/2026	OK
SAMUEL L.	25/03/2026	Production / Détails	Bouton pour les dates.	Terminé	Fait.	25/03/2026	OK
SAMUEL L.	25/03/2026	Production / Détails	Le filtre par défaut à l'ouverture ne doit afficher que « Inférieur à aujourd'hui ».	Terminé	Fait.	25/03/2026	OK
SAMUEL L.	25/03/2026	Production / Détails	Suppression de la grille sous les filtres — pas d'utilité. On peut accéder au détail via le graphique.	Terminé	Fait.	25/03/2026	OK
SAMUEL L.	25/03/2026	Production / Détails	Liste sous le graphique : trier par date d'expédition puis par date de production.	Terminé	Fait.	25/03/2026	OK
SAMUEL L.	25/03/2026	Production / Détails	Bouton d'impression plus simple avec Excel et PDF.	Terminé	Besoin de savoir qui imprime et combien de personnes. Impossible à gérer dans Power BI pour plusieurs personnes. → Intégration d'un tutoriel simple à comprendre.	27/03/2026	OK
SAMUEL L.	25/03/2026	Production / Détails	Revoir le filtre Montage dispo / non-dispo → le gérer avec des boutons.	Terminé	Testé. RAF repris de l'ancienne version : 1) Terminé ? → « Terminé ». 2) Prêt au montage VR mais pièces VR manquantes → « Montage VR non dispo » / sinon « Montage VR dispo ». 3) Défaut qualité (NC) → « Montage non dispo ». 4) Pièces manquantes → « Montage non dispo ». Par défaut → « Montage dispo ».		OK
SAMUEL L.	27/03/2026	Production / Détails	Filtre famille → en bouton pour filtrer à la fois le graphique et le tableau de détails.	Terminé	Fait uniquement dans Production. En attente du bon RAF pour le faire dans Détail frappe. Pour éclater le graphique par date, utiliser la hiérarchie.		
SAMUEL L.	27/03/2026	Production / Détails	OUVRC & OUVRANT SEUL → enlever les colonnes Contenant et Emplacement PLOG.	Terminé	Fait.		
SAMUEL L.	27/03/2026	Production / Détails	DISPONIBILITÉ → passer en bouton.	Terminé	Fait en segment sous forme de bouton. Complexe à gérer avec plusieurs signets, au risque de reproduire les problèmes de qualité du début d'année.		
Marouane M.	25/03/2026	—	Question à Fred B. pour faire évoluer mx_vue_retard.	Stand-by	En attente des correctifs pour se concentrer sur le modèle de données.		
SAMUEL L.	25/03/2026	Production Lima	Contenant PLOG : revoir la colonne calculée car doublons.	Stand-by	Un article peut être stocké dans plusieurs contenants. Utilisation de DISTINCT → problème corrigé. Fait aussi pour la colonne Emplacement PLOG.	25/03/2026	OK. À voir avec Jérôme et Samuel pour lier INVENTSERIAL et SALESLINE sur l'ITEM ID. → Point prévu le 8 avril.

Demandeur	Date	Page	Description	État	Commentaires	Date dépl.	Retour tests
SAMUEL L.	25/03/2026	T-S	Revoir les boutons du Taux de Service pour arriver sur des pages filtrées avec les bons signets (voir version 1 du Suivi Retards).	Terminé			
SAMUEL L.	27/03/2026	Détail frappe	Détail frappe : reprendre les mêmes filtres que le RAF brut + ajouter les filtres pour ouvrants bloquants.	Terminé	Calculs reprenant le fonctionnement de l'ancienne version.		
SAMUEL L.	10/04/2026	—	Bouton filtre TS dans « Retards uniquement » doit filtrer aussi les pages suivantes.	Terminé			
SAMUEL L.	10/04/2026	—	Grille Détails dormant frappe dans la page Production → voir page Montage non-dispo.	Terminé			
SAMUEL L.	10/04/2026	—	Détails frappe → Détails ouvrant frappe : voir non-dispo et dispo avec bouton.	Terminé			
SAMUEL L.	10/04/2026	—	Ajouter les sous-traitances dans le suivi du Taux de Service.	Terminé			
SAMUEL L.	16/04/2026	Production Lima	Ajouter le détail du nombre de disponibles en fonction de la complexité pour les DORMC et DORMF.	Terminé			
SAMUEL L.	16/04/2026	Production Lima	Modifier les boutons filtres pour afficher les quantités de DORMF et DORMC hors VR en deux blocs distincts.	Terminé			
Henri P.	22/04/2026	Impression	Des colonnes disparaissent au moment d'imprimer.	Terminé	Créer une page d'impression par famille, avec un bouton imprimer par famille dans la page Production.		
Martin BOSSARD	05/03/2026	BI Flux Sous-Traitance	AX2009 = AX2012.	En attente	Requête de Jérôme testée → problème de doublons de numéro de série. L'InventSerialId est soit le CAB MATRIX, soit le CAB MX / numéro de série PLOG.		AX2009 → AX2012 PLOG PROD. Navettage Lima ↔ Les Herbiers. CDC par mail de Maxime.
Henri P.	28/04/2026	Production Lima + Détail frappe	Ajouter une colonne avec l'emplacement du vitrage (chariot ou tiroir). Colonne Rangement remplissage dans les tableaux DORMF, Synthèse et Détails frappe.	—	Dans MX_VUE_RETARD.		

Annexe 6 : Nouvelle Version

Le rapport fait 64 pages je n'affiche que les pages principales et une page de listing car toutes les autres sont du listing.



‹ RETOUR

PRODUCTION LIMA

25/05/2026 11:03:57

Imprimer

Disponibilité DORMANT

Dispo (hors vr) | Non dispo (hors vr)

VR dispo | VR non dispo


Disponibilité OUVRANT

Dispo | Non dispo

RESTE À FAIRE

OUVR SEUL | OUVRC | Synthèse | DORMF | DORMC

Tous les états



Date

- Inférieur à aujourd'hui
- Semaine 02 - 2025
- Semaine 03 - 2026
- Semaine 04 - 2026
- Semaine 05 - 2026
- Semaine 08 - 2026
- Semaine 09 - 2026
- Semaine 11 - 2025
- Semaine 13 - 2026
- Semaine 15 - 2026
- Semaine 16 - 2026
- Semaine 17 - 2026
- Semaine 18 - 2026
- Semaine 19 - 2026
- Semaine 20 - 2026
- Semaine 21 - 2026
- Semaine 31 - 2025
- Semaine 34 - 2025
- Supérieur à aujourd'hui
- Semaine 22 - 2026
- Semaine 23 - 2026
- Semaine 24 - 2026

Voir Le Détail Frappe


TRI	Date expé	Jour Prod	CAB dormant	Complexité	Couleur	No Série	Rangement	Tronçons	NC	REF	REPA	Botte AMUDF	Tronçons AMUDF	Ouvrants	Rangement REMPL	Contenu PLOD
06/0 1		04/01	I0001109-007-OUVRC-8301		NZ-NZ	LI0035205001			oui 13/01							
		10/03	I0001168-001-DORMF-0102		KQ-KQ	LI0036257202			non							
29/0 7		29/07	K2385591-001-OUVRC-0301		VX-KQ	LI0039767388I		CHROC-1_C26[5692876644011] CHROC-1_C26[5692876648011] CHROC-1_C26[5692876455011] CHROC-1_C26[5692876457011]	non							
		29/07	K2385591-001-OUVRC-0401		VX-KQ	LI0039767318I		CHROC-1_C28[5692876661011] CHROC-1_C28[5692876465011] CHROC-1_C28[5692876637101] CHROC-1_C28[5692876667011]	non							
29/0 7		29/07	K2385591-001-OUVRC-0501		VX-KQ	LI0039767328I		CHROC-1_C27[5692876674011] CHROC-1_C27[5692876682011] CHROC-1_C27[5692876685011] CHROC-1_C27[5692876687011]	non							
		29/01	K2690765-012-DORMF-0101		VO-VD	LI0042529410I	LigneGondage-2		non							
30/0 1		30/01	K2690765-007-DORMC-0101		AC-AC	LI0042531670I			non							
		19/02	K2511386-001-DORMF-0101		KQ-KQ	LI0043333788I			non							
23/0 8	15/09	23/08	PS000245-001-DORMF-0101		VX-VX	LI0040736278I		CHAREP-4_P8[5694760355011] CHAREP-4_P8[5694760365011] CHAREP-4_P8[5694760377011] CHAREP-4_P8[5694760377201]	non							
	23/01	17/01	PS000290-001-DORMF-0101		KQ-KQ	LI0042580530I	Sortie Picking et VR		non							
17/0	23/01	17/01	PS000290-002-DORMC-0101		KQ-KQ	LI0042580580I			non							
	24/02	17/02	K2696898-007-DORMF-0101		VX-VX	LI0043106168I	LigneGondage-2		non					CV1067255[Terminé]		
27/0 2	30/03	27/02	K2500386-018-DORMF-0101		WB-KQ	LI0043259408I			non					CV1061138[Terminé]		
	24/04	13/04	I0001219-002-DORMF-0102		KQ-KQ	LI0046193328I	DF-Terminé en production		non					CV1072879[Terminé]		
18/0 5	28/04	18/04	K2532037-002-DORMC-0101	vide	AC-AC	LI0043888338I		CHTP-7_P3[5700518332811]	oui 19/05							
	28/04	18/04	K2532037-002-DORMC-0102	vide	AC-AC	LI0043888382		CHTP-7_P4[5700518329021] CHTP-7_P4[5700518332821] CHTP-7_P4[5700518343321]	oui 19/05							
18/0 6	28/04	18/04	K2532037-003-DORMC-0101	vide	AC-AC	LI0043888881			oui 20/05							
	28/04	18/04	K2532037-003-DORMC-0102	vide	AC-AC	LI0043888882			oui 20/05							
20/0 6	30/04	20/04	I0001432-001-DORMF-0101	Complexe	VP-KQ	LI0046368988I	PPF-7_C9		non					PPF-12_C10[Non dispo]		
	05/05	27/04	K2543697-001-DORMF-0101	Complexe	KQ-KQ	LI0046272798I	PPF-7_C9		non					PPF-12_C13[Non dispo]		
22/0 1	13/05	22/01	K2489765-010-DORMF-0101	Simple	VX-VX	LI0042665838I		RATDOF-1_C3[5699216288811] RATDOF-1_C3[5699216299611] RATDOF-1_C3[5699216299811] CHTP-2_P4[5699216338301]	non							
	13/05	24/03	K2522076-001-DORMF-0101	Complexe	OO-OO	LI0043889518I		RATDOF-1_C2[5700385537011] RATDOF-1_C2[5700385545011] RATDOF-1_C2[5700385564911]	non						T1022	
06/0 5	13/05	06/05	K2553272-002-DORMF-0101	Simple	VX-VX	LI0044616338I	P-RETOUR-EXPE		non							
	13/05	05/05	K2553865-001-DORMC-8101	vide	OO-KQ	LI0044673558I		CHTP-7_P4[5702083958811]	oui 19/05							
03/0 5	28/05	03/05	PS000399-002-OUVRC-8401		KQ-KQ	LI0045122388I		RATOUC-1_C17[5782792864201] RATOUC-1_C17[5782792866401] RATOUC-1_C17[5782792869701] RATOUC-1_C17[5782792851011]	non						CHREMP-60358-301097	
	28/05	07/05	K2556727-003-DORMF-0101	Simple	VO-KQ	LI0044652428I	CASE 3	CHAREP-4_P9[5701973995011] CHAREP-4_P9[5701974006011] CHAREP-4_P9[5701974012011]	oui 20/05					CV1072359[Terminé] CV1072311[Terminé]		
13/0 5	28/05	11/05	K2553963-003-DORMF-0101		VX-KQ	LI0044667888I		CHAREP-4_P5[5701996266011]	non							
	28/05	11/05	K2566169-002-DORMF-0101		KQ-KQ	LI0044988618I	DF-Terminé en production		non					P48[Terminé]		
13/0 5	21/05	11/05	K2553956-017-DORMF-8101	Simple	KQ-KQ	LI0044982198I			non					[Terminé] [Terminé]		BDL25
	22/05	07/05	K2559482-018-OUVRC-0502		VX-VX	LI0044782768I			non						CHREMP-60358-301599	

K·LINE

‹ RETOUR

DÉTAIL FRAPPE

RESTE À FAIRE (Synthèse)



Date

- Inférieur à aujourd'hui
- Semaine 19 · 2026
- Semaine 20 · 2026
- Semaine 21 · 2026
- Supérieur à aujourd'hui
- Semaine 22 · 2026
- Semaine 23 · 2026
- Semaine 24 · 2026

Famille

- OUVRF
- OUVRP

VOIR TOUT | NON DISPO | DISPO

Imprimer


Date expé	Jour Prod	CAB article	Qté	Couleur	Rangement	Montage	Contenant PLOG	Emplacement PLOG	Date PROD confirmée	Semaine ARC	Statut avancement	Nouvelle semaine
24/02	17/02	K2496898-007-OUVRF-0301	1	VX-VX	CV1047255	Terminé				202609	En cours de livraison complète	
30/03	27/02	K2500386-018-OUVRF-0401	1	WB-KQ	CV1061138	Terminé				202611	Livrée partiellement	202614
24/04	13/04	I0001219-002-OUVRF-0302	1	KQ-KQ	CV1072879	Terminé				202618	Aucun(e)	
30/04	20/04	I0001432-001-OUVRP-0401	1	VP-KQ	PPF-12_C10	Non dispo			17/04	202619	Aucun(e)	
05/05	27/04	K2543697-001-OUVRP-0501	1	KQ-KQ	PPF-12_C13	Non dispo			27/04	202619	En cours de livraison partielle	
20/05	07/05	K2554727-003-OUVRF-0401	1	VO-KQ	CV1073359	Terminé			07/05	202621	Livrée partiellement	
20/05	07/05	K2554727-003-OUVRF-0601	1	VO-KQ	CV1073711	Terminé			07/05	202621	Livrée partiellement	
20/05	11/05	K2566149-002-OUVRF-0401	1	KQ-KQ	P40	Terminé				202621	Livrée	
21/05	11/05	K2553954-017-OUVRF-0401	1	KQ-KQ		Terminé	PFL653	1-53-006	11/05	202621	Attente de confirmation par le client	
21/05	11/05	K2553954-017-OUVRF-0601	1	KQ-KQ		Terminé	PFL363	1-42-039	11/05	202621	Attente de confirmation par le client	
22/05	11/05	K2558097-010-OUVRP-0301	1	NX-NX	CV1068183	Terminé			11/05	202622	Aucun(e)	
22/05	11/05	K2558097-010-OUVRP-0401	1	NX-NX	PPF-12_C9	Non dispo			11/05	202622	Aucun(e)	
22/05	13/05	K2550713-006-OUVRF-0501	1	AC-AC	CV1070544	Terminé			13/05	202622	Aucun(e)	
22/05	13/05	K2550713-006-OUVRF-0601	1	AC-AC	CV1073163	Terminé			13/05	202622	Aucun(e)	
22/05	13/05	K2550713-006-OUVRF-0801	1	AC-AC	CV1070478	Terminé			13/05	202622	Aucun(e)	
22/05	13/05	K2553883-001-OUVRP-0401	1	VX-KQ		Non dispo			13/05	202622	En cours de livraison partielle	
22/05	13/05	K2569114-001-OUVRF-0401	1	KQ-KQ		Terminé				202622	Livrée	
22/05	13/05	K2569114-001-OUVRF-0601	1	KQ-KQ		Terminé				202622	Livrée	
26/05	16/05	K2566665-001-OUVRF-0501	1	KQ-KQ	CV1073433	Terminé			18/05	202622	En cours de livraison partielle	
26/05	18/05	K2553622-001-OUVRP-0401	1	VX-VX		Non dispo			18/05	202622	En cours de livraison partielle	
26/05	18/05	K2556384-002-OUVRF-0401	1	5E-5E	CV1071232	Terminé	PB521869	805	18/05	202622	En cours de livraison partielle	
26/05	18/05	K2556384-002-OUVRF-0601	1	5E-5E	CV1071242	Terminé	PB521869	805	18/05	202622	En cours de livraison partielle	
26/05	18/05	K2556384-004-OUVRF-0401	1	5E-5E	CV1070719	Terminé			18/05	202622	En cours de livraison partielle	
26/05	18/05	K2556384-005-OUVRF-0401	1	5E-5E	CV1070718	Terminé			18/05	202622	En cours de livraison partielle	
26/05	18/05	K2556384-005-OUVRF-0402	1	5E-5E	CV1070717	Terminé			18/05	202622	En cours de livraison partielle	
26/05	18/05	K2556384-006-OUVRF-0401	1	5E-5E	CV1070716	Terminé			18/05	202622	En cours de livraison partielle	
27/05	18/05	K2558998-003-OUVRF-0402	1	NZ-KQ	PPF-13_C13	Dispo	PB521879	1-51-056	18/05	202622	Aucun(e)	
27/05	18/05	K2558998-003-OUVRF-0602	1	NZ-KQ	CV1070866	Terminé	PB521879	1-51-056	18/05	202622	Aucun(e)	
27/05	19/05	K2554679-001-OUVRP-0301	1	VX-VX	CV1071732	Terminé			19/05	202622	Aucun(e)	
27/05	19/05	K2554679-001-OUVRP-0501	1	VX-VX		Non dispo			19/05	202622	Aucun(e)	
27/05	19/05	K2558980-001-OUVRP-0401	1	VO-KQ	PPF-26_C9	Non dispo			19/05	202622	Aucun(e)	
27/05	19/05	K2559327-002-OUVRF-0401	1	OO-OO	CV1071234	Terminé			19/05	202622	En cours de livraison partielle	
27/05	19/05	K2559327-002-OUVRF-0601	1	OO-OO	CV1071230	Terminé			19/05	202622	En cours de livraison partielle	
27/05	19/05	K2559327-003-OUVRF-0301	1	OO-OO	CV1071252	Terminé			19/05	202622	En cours de livraison partielle	
27/05	19/05	K2559327-003-OUVRF-0501	1	OO-OO	PPF-103_C9	Dispo			19/05	202622	En cours de livraison partielle	
27/05	19/05	K2560068-026-OUVRF-0401	1	VX-KQ	CV1071964	Terminé			19/05	202622	Aucun(e)	
27/05	19/05	K2566371-001-OUVRF-0401	1	VX-VX	CV1071194	Terminé			19/05	202622	En cours de livraison partielle	
27/05	19/05	K2566371-001-OUVRF-0601	1	VX-VX	CV1071196	Terminé			19/05	202622	En cours de livraison partielle	
28/05	12/05	K2544225-008-OUVRF-0501	1	JW-KQ	CV1069926	Terminé			12/05	202622	Aucun(e)	
28/05	12/05	K2544225-008-OUVRF-0701	1	JW-KQ	CV1069923	Terminé			12/05	202622	Aucun(e)	
28/05	13/05	K2541298-001-OUVRF-0501	1	WB-KQ	CV1071207	Terminé			13/05	202622	En cours de livraison partielle	202622
28/05	18/05	K2554539-001-OUVRP-0301	1	VW-KQ	PPF-26_C8	Non dispo			18/05	202622	Aucun(e)	
28/05	18/05	K2559671-002-OUVRF-0501	1	YA-KQ	CV1070938	Terminé			18/05	202622	Aucun(e)	
28/05	18/05	K2559671-002-OUVRF-0601	1	YA-KQ	CV1073718	Terminé			18/05	202622	Aucun(e)	
28/05	19/05	K2560276-003-OUVRF-0401	1	4A-4A	CV1071414	Terminé			19/05	202622	En cours de livraison partielle	
28/05	19/05	K2560276-003-OUVRF-0601	1	4A-4A	CV1071413	Terminé			19/05	202622	En cours de livraison partielle	
28/05	19/05	K2560276-006-OUVRF-0402	1	4A-4A	CV1071626	Terminé	PFL267	1-57-011	19/05	202622	En cours de livraison partielle	
28/05	20/05	K2552545-001-OUVRP-0401	1	KQ-KQ		Non dispo			20/05	202622	Aucun(e)	
28/05	20/05	K2558207-006-OUVRF-0401	1	VX-KQ	CV1071838	Terminé			20/05	202622	Aucun(e)	
28/05	20/05	K2558207-006-OUVRF-0601	1	VX-KQ	CV1071843	Terminé			20/05	202622	Aucun(e)	
28/05	20/05	K2558226-006-OUVRF-0401	1	VX-VX	CV1071858	Terminé			20/05	202622	Aucun(e)	
24/05			353									

K·LINE

K·LINE


Retour

Exporter avec Excel



Exporter en PDF

(Uniquement si le tableau n'est pas scrollable)



Retour

Comment imprimer/exporter le tableau ?

TRI	Date expé	Jour Prod	CAB article	Qté	Couleur Rangement	Montage	Rangement REMPL	Contenant PLOG	Emplacement PLOG	Date PROD confirmée	Semaine ARC	Statut avancement	Nouvelle semaine
11/05	21/05	11/05	K2553954-017-OUVRF-0401	1	KQ-KQ	Terminé		PFL653	1-53-006	11/05	202621	Attente de confirmation par le client	
11/05	21/05	11/05	K2553954-017-OUVRF-0601	1	KQ-KQ	Terminé		PFL363	1-42-039	11/05	202621	Attente de confirmation par le client	
13/05	22/05	13/05	K2553883-001-OUVRP-0401	1	VX-KQ	Non dispo	liv 20/05/2026			13/05	202622	En cours de livraison partielle	
13/05	22/05	13/05	K2569114-001-OUVRF-0401	1	KQ-KQ	Terminé					202622	Livrée	
13/05	22/05	13/05	K2569114-001-OUVRF-0601	1	KQ-KQ	Terminé					202622	Livrée	
18/05	26/05	18/05	K2553622-001-OUVRP-0401	1	VX-VX	Non dispo	liv 20/05/2026			18/05	202622	En cours de livraison partielle	
19/05	27/05	19/05	K2554479-001-OUVRP-0501	1	VX-VX	Non dispo	T0834			19/05	202622	Aucun(e)	
20/05	28/05	20/05	K2555245-001-OUVRP-0401	1	KQ-KQ	Non dispo	T1808			20/05	202622	Aucun(e)	
21/05	29/05	21/05	K2559507-001-OUVRP-0401	1	VX-VX	Non dispo				21/05	202623	Aucun(e)	
21/05	01/06	23/05	K2580806-001-OUVRF-0301	1	VX-KQ	Non dispo	T0738			22/05	202623	Aucun(e)	
23/05	01/06	23/05	K2582401-001-OUVRF-0401	1	VX-KQ	Dispo	T1819			22/05	202623	Aucun(e)	
23/05	01/06	23/05	K2582401-002-OUVRF-0401	1	VX-KQ	Dispo	T0791			22/05	202623	Aucun(e)	
21/05	02/06	21/05	K2554327-001-OUVRP-0301	1	AC-AC	Non dispo	T1976			22/05	202623	Aucun(e)	
22/05	02/06	22/05	K2545024-001-OUVRF-0605	1	KQ-KQ	Dispo	T1101		102	22/05	202623	Aucun(e)	
22/05	02/06	22/05	K2561100-003-OUVRF-0301	1	WB-WB	Non dispo	T2278	PB524790	1-31-126	22/05	202623	Aucun(e)	
22/05	02/06	22/05	K2561100-003-OUVRF-0502	1	WB-WB	Non dispo	T0114	PB524790	1-31-126	22/05	202623	Aucun(e)	
23/05	02/06	23/05	K2585978-001-OUVRF-0401	1	KQ-KQ	Non dispo	T2034			26/05	202623	Aucun(e)	
23/05	02/06	23/05	K2585978-001-OUVRF-0601	1	KQ-KQ	Non dispo	T0757			26/05	202623	Aucun(e)	
19/05	03/06	19/05	K2552929-001-OUVRP-0401	1	OO-OO	Non dispo	CHREMP-60358-301191			19/05	202623	Aucun(e)	
22/05	03/06	22/05	K2560517-001-OUVRF-0501	1	WB-WB	Non dispo	T1064			22/05	202623	Aucun(e)	
22/05	03/06	22/05	K2560517-002-OUVRF-0501	1	WB-WB	Non dispo	T1620			22/05	202623	Aucun(e)	
24/05	10/06	24/05	K2583228-001-OUVRF-0501	1	KQ-KQ	Non dispo	liv 27/05/2026			03/06	202624	Aucun(e)	
24/05	10/06	24/05	K2583228-001-OUVRF-0701	1	KQ-KQ	Non dispo	liv 27/05/2026			03/06	202624	Aucun(e)	
24/05	10/06	24/05	K2583228-002-OUVRF-0501	1	KQ-KQ	Non dispo	liv 27/05/2026			03/06	202624	Aucun(e)	
24/05	10/06	24/05	K2583228-002-OUVRF-0701	1	KQ-KQ	Non dispo	liv 27/05/2026			03/06	202624	Aucun(e)	
24/05	10/06	24/05	K2587244-001-OUVRF-0401	1	VX-KQ	Non dispo				03/06	202624	Aucun(e)	
03/05	03/07	03/05	PS000406-001-OUVRF-0301	1	KQ-KQ	Non dispo	liv			26/06	202628	Aucun(e)	

< RETOUR

BIBLIOTHÈQUE DES LISTINGS

DISPONIBILITÉ MONTAGE

DORMANT FRAPPE

- MONTAGE DISPO (Hors Stock OSD)
- MONTAGE DISPO (En Stock OSD)
- MONTAGE NON-DISPO
- MONTAGE VR DISPO
- MONTAGE VR DISPO + tronçons AMUVR
- MONTAGE VR DISPO (Terminé dans MX)
- MONTAGE VR DISPO (AMUPARA à monter)
- MONTAGE VR NON-DISPO
- REMPLISSAGE NON-DISPO

OUVRANT FRAPPE — OUVRF

- OUVRANTS A SORTIR
- MONTAGE DISPO (OUVRF)
- MONTAGE NON-DISPO (OUVRF)
- REMPLISSAGE NON-DISPO (OUVRF)
- PANNEAU SFPA NON-DISPO

OUVRANT FRAPPE — OUVRP

- MONTAGE DISPO (OUVRP)
- MONTAGE NON-DISPO (OUVRP)
- REMPLISSAGE NON-DISPO (OUVRP)

DORMANT COULISSANT

- MONTAGE DISPO
- MONTAGE DISPO (MOBC-MON50 Terminée)
- MONTAGE NON-DISPO
- MONTAGE NON-DISPO ATTENTE USINAGE
- MONTAGE VR DISPO
- MONTAGE VR DISPO + tronçons AMUVR
- MONTAGE VR NON-DISPO
- MONTAGE VR DISPO (Terminé dans MX)

OUVRANT COULISSANT

- MONTAGE DISPO
- MONTAGE NON-DISPO
- REMPLISSAGE NON-DISPO

LISTING COMMANDES

LISTINGS PAR FAMILLE

- Listing DORMF
- Listing OUVRF
- Listing DORMC
- Listing OUVRC


COMMANDES

- Listing commandes Frappe
- Listing commandes DORMC
- Listing commandes OUVRC
- Listing commandes ANM
- Listing commandes ACC Pose

AUTRES

- Listing Commandes Taux de Service
- Listing PLOG Retards Les Herbiers
- Listing des Anomalies
- Listing des Lignes PLOG
- Listing des lignes Analyse GP

K·LINE



‹ RETOUR
TAUX DE SERVICES LIMA
25/05/2026 11:03:57
LISTING DES LIGNES PLOG
⏰ RETARDS
LISTING DES LIGNES GP
TOUS LES LISTINGS
⚠ PÉPINS
🔙 S-1 & S-2
📊 TAUX DE SERVICE
🚀 TAUX DE SERVICE +1
8 COMMANDES
18 COMMANDES
48 COMMANDES
391 COMMANDES
4 DORMF
4 DORMF
24 DORMF
140 DORMF
1 DORMC
2 DORMC
7 DORMC
56 DORMC
0 OUVRC
1 OUVRC
1 OUVRC
33 OUVRC
0 ANM
3 ANM
10 ANM
235 ANM
1 ACC POSE
3 ACC POSE
7 ACC POSE
198 ACC POSE
K·LINE

‹ RETOUR

RETARD UNIQUEMENT

RETARD PAR FAMILLE

DORMF DOUVRF DORMC DOUVRC SOUS-TRAITANCE =>Détails Sous-Traitance




Retard ?


- Retards uniquement

- Pépins
- Taux de service S-2
- Taux de service S-1
- Taux de service
- Taux de service S+1
- Taux de service S+2
- Taux de service S+3
- Taux de service S+4
- Reports client

DORMANT FRAPPE | OUVRANT FRAPPE | OUVRANT COULISSANT | DORMANT COULISSANT

K·LINE


RETOUR
DORMANT FRAPPE
MONTAGE DISPO
MONTAGE NON-DISPO
MONTAGE VR DISPO
MONTAGE VR NON-DISPO
REMPLISSAGE NON-DISPO
0
CADRES À MONTER
0
CADRES
0
VR À MONTER AMUVR DISPO
0
CADRES
1
TOTAL REMPLISSAGES
HORS GAB.
0
SIMPLE
0
COMPLEXE
0
HORS GAB.
0
SIMPLE
0
COMPLEXE
0
4
VR À MONTER TERMINÉ DANS MX
0
AMUVR AMUPARA
0
AMUVR EN ATTENTE Z1
0
EN STOCK OSD CADRES À MONTER
K·LINE


‹ RETOUR
OUVRANT FRAPPE
MONTAGE DISPO
MONTAGE NON-DISPO
REMPLISSAGE NON-DISPO
PANN. SFPA NON-DISPO
OUVRF
18
CADRES À MONTER
OUVRF
6
CADRES
OUVRF
7
REMPLISSAGES
2
PANNEAUX SFPA
OUVRP
1
CADRES À MONTER
OUVRP
8
CADRES
OUVRP
6
REMPLISSAGES
K·LINE

‹ RETOUR

Listing PLOG des Retards Les Herbiers

Date expé	Commande	Article PLOG	Qté	Lieu de production	Série	Rangement	Cde Ax2009	Statut ligne	Date livraison demandée	Date livraison confirmée	Semaine ARC	Statut avancement	Nouvel semai
05/06	I0001448	I0001448-001-DORMF-01	1	L1	KL-PM	Vide	P0290366	Facturé	07/05/26	01/01/00	202624	Aucun(e)	
25/06	K2499535	K2499535-005-DORMF-01	1	LA1	KL-FP	Vide	O0009811	Commande en cours	20/05/26	01/01/00	202626	Aucun(e)	
25/06	K2499535	K2499535-007-DORMF-01	1	LA1	KL-FP	Vide	O0009811	Commande en cours	20/05/26	01/01/00	202626	Aucun(e)	
18/06	K2499541	K2499541-015-DORMF-01	1	LA1	KL-FP	Vide	O0009662	Commande en cours	20/05/26	01/01/00	202625	Aucun(e)	
18/06	K2499541	K2499541-017-DORMF-01	1	LA1	KL-FP	Vide	O0009662	Commande en cours	20/05/26	01/01/00	202625	Aucun(e)	
01/06	K2509357	K2509357-001-DORMF-01	1	LE1	KL-PLH	Vide	P0454719	Livré	19/05/26	01/01/00	202623	Aucun(e)	
29/05	K2516135	K2516135-011-DORMF-01	1	LE1	KL-PLH	Vide	P0454719	Commande en cours	19/05/26	01/01/00	202623	Aucun(e)	
13/05	K2522074	K2522074-001-DORMF-01	1	L1	KL-PLH	Vide	P0290533	Facturé	11/05/26	01/01/00	202616	Livraison reportée par K-Line	20262
29/06	K2522534	K2522534-001-DORMF-01	1	LE1	KL-PLH	Vide	P0453978	Commande en cours	11/05/26	01/01/00	202622	Livraison reportée par le client	20262
28/05	K2524356	K2524356-001-DORMF-01	1	LE1	KL-PLA	Vide	P0453612	Livré	12/05/26	01/01/00	202622	Aucun(e)	
07/05	K2526231	K2526231-002-DORMF-01	1	LA1	KL-FP	Vide	O0008853	Commande en cours	10/04/26	01/01/00	202617	Livrée partiellement	20262
25/06	K2536374	K2536374-018-DORMF-01	1	LA1	KL-FP	Vide	O0009811	Commande en cours	20/05/26	01/01/00	202626	Aucun(e)	
18/06	K2536380	K2536380-001-DORMF-01	1	LA1	KL-FP	Vide	O0009662	Commande en cours	20/05/26	01/01/00	202625	Aucun(e)	
18/06	K2536380	K2536380-017-DORMF-01	1	LA1	KL-FP	Vide	O0009662	Commande en cours	20/05/26	01/01/00	202625	Aucun(e)	
18/06	K2536380	K2536380-021-DORMF-01	1	LA1	KL-FP	Vide	O0009662	Commande en cours	20/05/26	01/01/00	202625	Aucun(e)	
04/06	K2536381	K2536381-017-DORMF-01	1	LA1	KL-FP	Vide	O0009431	Commande en cours	20/05/26	01/01/00	202623	Aucun(e)	
04/06	K2536381	K2536381-021-DORMF-01	1	LA1	KL-FP	Vide	O0009431	Commande en cours	20/05/26	01/01/00	202623	Aucun(e)	
19/05	K2537328	K2537328-003-DORMF-01	1	LE1	KL-PM	Vide	P0455993	Facturé	05/05/26	01/01/00	202617	Livrée partiellement	20262
19/05	K2538965	K2538965-001-DORMF-01	1	LE1	KL-PM	Vide	P0455993	Facturé	05/05/26	01/01/00	202618	En cours de livraison partielle	20262
01/06	K2544290	K2544290-001-DORMF-01	1	LE1	KL-PLH	Vide	P0454719	Livré	19/05/26	01/01/00	202623	Aucun(e)	
03/06	K2548815	K2548815-001-DORMF-01	1	LE1	KL-PLA	Vide	P0455290	Livré	22/05/26	01/01/00	202623	Aucun(e)	
02/06	K2550832	K2550832-001-DORMF-01	1	LA1	KL-FP	Vide	O0009586	Commande en cours	07/05/26	01/01/00	202621	Livraison reportée par K-Line	20262
06/07	K2551236	K2551236-003-DORMF-01	1	LE1	KL-PLH	Vide	P0453109	Commande en cours	23/04/26	01/01/00	202620	Livraison reportée par le client	20262
18/05	K2552267	K2552267-006-DORMF-01	1	LE1	KL-PLH	Vide	P0453646	Commande en cours	04/05/26	01/01/00	202621	Attente de confirmation par le client	
03/06	K2552929	K2552929-001-DORMF-01	1	L1	KL-PLH	Vide	P0290366	Facturé	07/05/26	01/01/00	202623	Aucun(e)	
20/05	K2555222	K2555222-001-DORMF-01	1	LE1	KL-PLH	Vide	P0453987	Livré	06/05/26	01/01/00	202621	En cours de livraison partielle	
01/06	K2555521	K2555521-003-DORMF-01	1	LE1	KL-PLH	Vide	P0453994	Commande en cours	19/05/26	01/01/00	202623	Aucun(e)	
29/05	K2555715	K2555715-001-DORMF-01	1	LA1	KL-FP	Vide	O0009507	Commande en cours	18/05/26	01/01/00	202623	Aucun(e)	
04/06	K2556149	K2556149-001-DORMF-01	1	LE1	KL-PLA	Vide	P0453986	Livré	07/05/26	01/01/00	202621	Livraison reportée par le client	20262
28/05	K2556917	K2556917-001-DORMF-01	1	LE1	KL-PM	Vide	P0454723	Commande en cours	18/05/26	01/01/00	202622	Aucun(e)	
28/05	K2557352	K2557352-001-DORMF-01	1	LE1	KL-PMH	Vide	P0454723	Commande en cours	18/05/26	01/01/00	202622	En cours de livraison partielle	
28/05	K2557352	K2557352-002-DORMF-01	1	LE1	KL-PMH	Vide	P0454723	Commande en cours	18/05/26	01/01/00	202622	En cours de livraison partielle	
27/05	K2557386	K2557386-001-DORMF-01	1	LE1	KL-PMH	Vide	P0454739	Livré	13/05/26	01/01/00	202622	Aucun(e)	

Article PLOG

Rechercher

- I0001448-001-DORMF-01
- K2499535-005-DORMF-01
- K2499535-007-DORMF-01
- K2499541-015-DORMF-01
- K2499541-017-DORMF-01
- K2509357-001-DORMF-01
- K2516135-011-DORMF-01
- K2522074-001-DORMF-01
- K2522534-001-DORMF-01
- K2524356-001-DORMF-01
- K2526231-002-DORMF-01
- K2536374-018-DORMF-01
- K2536380-001-DORMF-01
- K2536380-017-DORMF-01
- K2536380-021-DORMF-01
- K2536381-017-DORMF-01
- K2536381-021-DORMF-01
- K2537328-003-DORMF-01
- K2538965-001-DORMF-01
- K2544290-001-DORMF-01
- K2548815-001-DORMF-01
- K2550832-001-DORMF-01
- K2551236-003-DORMF-01
- K2552267-006-DORMF-01
- K2552929-001-DORMF-01
- K2555222-001-DORMF-01
- K2555521-003-DORMF-01
- K2555715-001-DORMF-01
- K2556149-001-DORMF-01
- K2556917-001-DORMF-01
- K2557352-001-DORMF-01
- K2557352-002-DORMF-01
- K2557386-001-DORMF-01

Annexe 7 : Sommaire Lima




KLIMANE
LA FENÊTRE LUMIÈRE
RECHERCHE DE RAPPORTS
Trouvez rapidement n'importe quel rapport de l'usine
Rechercher
Indicateur TS
LI Aide exploitation Réparation
LI Analyse commandes TS
LI Anomalies KELIO
LI Anomalies Z2
LI Besoin poudre
LI Commande fournisseur en cours
LI Commande SAV
LI Composition Regroupement Barrettage
LI Contrôle Des Ecarts Commandes
LI Contrôle Lancement Z2
LI Controle Stockeurs V2
LI Densification K2
LI Emplacement Kasto
LI Fourniture seule anodisée
LI Gestion des stocks
LI HISTO PREP CHUTES USINAGE Z2
LI Indicateur Logistique Productivité Equipe
LI Indicateurs Astreinte
LI LOG Productivité Cases
LI MAJ Stock projeté
LI Ordo Barretage
LI Ordo Montage
LI Ordo Montage Complexe
LI Ordo par Chariot Vitrage
LI Ordo Usinage V3
LI Points de tri dynamique
LI Productivité Lima
LI Productivité Lima usinage
LI Productivité Lima Z1
89
Nombre de rapports
121
Nombre de dataset
Type
Rapport
TDB
Nom du rapport
URL
LI Commande SAV
LI Contrôle Des Ecarts Commandes
LI Sécurité Indicateurs
LI Composition Regroupement Barrettage
LI Suivi Parachèvement
Retard_Z1
LI Tableau de bord Stockage
LI Refab express
LI Anomalies Z2
LI_Suivi_Controle_Troncons
LI Ordo Barretage
LI Analyse commandes TS
Retard Z1 (REPA et Simple)
LI Qualité Contrôle 100%
RETOUR AU SOMMAIRE



AUTRES

LI Indicateurs Astreinte

LI Suivi du CDS


LI Top conso par zone

LI Indicateurs Maintenance

LI Sécurité Indicateurs



SÉCURITÉ


PRODUCTION
& LOGISTIQUE
Z1
Z2
Z3



Z1

PRODUCTION & LOG.

- LI Composition Regroupement Barrettage
- LI Densification K2
- LI Emplacement Kasto
- LI Ordo Usinage V3
- LI Productivité Lima usinage
- LI Stock Nid d'Abeilles
- LI Suivi Production Barrettage
- LI Suivi Production Zone Amont
- LI Suivi Production Usinage
- LI Suivi Production Zone Amont
- LI Suivi RAB Lima
- LI Suivi Réparations Z1



Z2

PRODUCTION & LOG.

- LI Ordo Montage
- LI Ordo Montage Complexe
- LI Ordo par Chariot Vitrage
- LI Ordo Usinage V3
- LI Productivité Lima
- LI Suivi des emplacements des stocks magasin
- LI Suivi des recommandes vitrages
- LI Suivi Gondage
- LI Suivi Montage Complexe
- LI Suivi Montage Dormant Coulissant
- LI Suivi Montage Ouvrant Coulissant
- LI Suivi OSD
- LI Suivi Ouvrant Frappe
- LI Suivi Parachèvement
- LI Suivi Production Z2
- LI Suivi Retards Lima
- LI Suivi Retards Lima (Nouvelle Version Test)
- LI Suivi Sertissage Frappe
- LI suivi vitrages en stock
- LI Tableau de bord Stockage
- LI Taux de chute
- LI Vidage Casier Ratelier Frappe

Z3

PRODUCTION & LOG.

LI Analyse commandes TS

LI Anomalies Z2

LI LOG Productivité Cases

LI Suivi accessoires de pose

LI Suivi Retards Lima

LI Suivi Retards Lima (Nouvelle Version Test)

PLOG - Suivi des charges





APPROS

LI Besoin poudre

LI Commande fournisseur en cours

LI Suivi Isolant Galandage

LI Suivi Réception Profilés

LI Suivi paramétrage et stock Lima V3

LI Fourniture seule anodisée

COORDINATION DE FLUX

LI Aide exploitation Réparation

LI Ordo Usinage Frapp coulissant

LI Suivi des recommar vitrages

LI Suivi Montage Com

LI Suivi Retards Lima

LI Suivi Retards Lima (Nouvelle Version)Tes

LI Tableau de bord Stockage


PLOG - Suivi des char




QUALITÉ

- LI Contrôle 100%
- LI Qualité Suivi NC
- LI Qualité Suivi NC Usinage
- LI Suivi Refabrication Lima
- LI Qualité Barrettage
- LI Suivi ZI

Annexe 8 : Cartographie HTML




SUIVI LI Indicateurs
Cartographie de l'environnement BI LIMA
RECHERCHE GLOBALE (INTE
Ex: suivi retards...
+ Ajouter
Sommaire Lima da
MAJ: 18/12/25
PRODUCTION
MODELE
LI Anomalies KELIO
MAJ: 21/04/26
SECURITE
MODELE
LI Composition Regroupement Barrettage
LI Contrôle Des Ecarts Commandes dataset
LI Contrôle Lancement Z2 dataset
+ Ajouter un élément
NOM EXACT DE L'ÉLÉMENT *
Ex: Nouveau Rapport Mensuel
TYPE D'ÉLÉMENT *
Modèle Sémantique (ou Dataset)
CATÉGORIE *
Production / Stocks
SOURCES (AMONT)
Saisissez le nom exact des sources. Un élément par ligne...
Le lien se fera automatiquement dans le schéma si le nom correspond exactement.
ALIMENTE (AVAL)
Saisissez le nom exact des éléments alimentés. Un élément par ligne...
Sauvegarder l'élément

LI Vues MX dataset


PRODUCTION MODELE

Sources (Amont)

- MxLimaProd
- MxLimaBI

Alimente (Aval)

- LI Aide exploitation Réparation
- LI stock_à_QUAI_MX
- LI Stock Nid d'Abeilles
- LI Suivi paramétrage et stock Lima V3



Supprimer cet élément